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OFICIO: 5462/DGVCO-DOD/2013 
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN  

Y CONTROL DE OBRA 

Guadalajara, Jalisco, 20 de noviembre de 2013. 

4, E 

« -N* 
Inus 

/ 
Mtro. Juan José Balluelos Guardádo. 
Contralor del Estado 

C. Jesús Cuevas García. 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Zapotlán del Rey, Jalisco 
Juárez No.26 C.P. 45980. 
Presente. 

Asunto Orden de Verificación No. 285/2013. 

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco, en sus artículos 35 y 38 fracción IV; 229, 232, 233 y 234 
de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; numeral 7.3.4 de las Reglas de 
Operación del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG), para el 
ejercicio fiscal 2013, publicadas en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día 
viernes 22 de marzo de 2013; Cláusula Novena inciso a) del Convenio de Colaboración, 
Participación y Ejecución celebrado por el Gobierno del Estado de Jalisco y el Gobierno 
Municipal de Zapotlán del Rey; 19 fracciones I, V y VI, del Reglamento Interior de la 
Contraloría del Estado de Jalisco, le notifico que se ha instruido a la Ing. Luz Judith 
Garnica Rodríguez, auditor adscrito a la Dirección General de Verificación y Control de 
Obra, para llevar a cabo la verificación documental-financiera de la Obra Pública: 
"Construcción de segunda etapa de unidad médica con atención hospitalaria de 
Zapotlán del Rey" en el municipio que usted preside, a partir del 26 de noviembre del 
año en curso. 

Por lo anterior, le solicito muy atentamente se sirva girar instrucciones para que se le 
otorguen las facilidades y el apoyo que requiera el personal asignado para el 
cumplimiento de las actividades encomendadas, así como enterar mediante copia del 
presente, al encargado del programa, debiendo presentar para tal efecto, el expediente 
de la obra, así como los documentos financieros y bancarios del proceso de pagos. 

Sin más por el momento me despido reiterando mi más alta consideración. 

Atentamente. 
"Sufragio Efectivo. Nq Reelección" 

Av. Vallarta 1252 
Col. Americana, C.P. 44160 

Guadalajara, Jalisco, México 

Tels. 01 (33) 3668 1633 
01 (33) 4739 0104 

c.c.- Lic. Francisco Javier Sánchez Martínez.- Tesorero Municipal del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlán del 
Rey.- Juárez No. 26 C.P. 45980. Para conocimiento. 

- Lic. Edgar Castellanos Fernández.- Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento Constitucional de Zapotlan 1  
dei Rey.- Juárez No. C.P. 45980. Mismo fin. 

- Mtro. Luis Enrique Barbosa Niño.- Director General de Verificación y Control de Obra.- Pasaje de los Ferrovejeros 
No. 70 Tercer Piso. Plaza Tapatía, Col. Centro C.P. 44100. Ciudad. Para Seguimiento. 
Lic. Edgar Valdivia Ahumada.- Director de Verificación de Obra Directa.-Pasaje de los Ferrovejeros No 
Tercer Piso. Plaza Tapatía, Col. Centro C.P. 44100. Ciudad. Mismo fin. 

LEBN/EVA/MQAP/mal. 

"2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco 
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Contraloría d& Estado 

0013tElt NO MI- MISTADO DE .1.41-1 SCO 

DIRECCIÓN ISt ARE 	F2A7 1 '.'1ECTA 
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VERIFICACIÓN DOCUMENTAL AL ENTE PÚBLICO 
VERIFICACIÓN A OBRA LOCAL 

VERIFICACIÓN A OBRA FORÁNEA 

OTROS (ESPECIFIQUE) 

X OFICIO DE COMISIÓN No 

VEHÍCULO 

PLACAS 

DIAS DE COMISIÓN 

162 - DGVCO/DOD/2013 
Traslado en Autobus 

26 al 29 de noviembre de 2013 	[ 

NOMBRE Y CARGO: Ing. Luz Judith Garnica Rodríguez 
COORDINACIÓN: ADMINISTRATIVA FINANCIERA 	 1FECHA DE ELABORACIÓN: 	1 	21 de noviembre de 2013 	I 

ENTE PÚBLICO A VERIFICAR 	 ZAPOTLAN DEL REY, JALISCO 	 PROGRAMA Y EJERCICIO: 	FONDEREG 2013 

VERIFICACIÓN 

QUEJA 

OTROS 

 X  VERIFICAR ESTIMACIONES Y/O MEMORIAS 

AVANCES FÍSICOS 
VERIFICACIÓN DOCUMENTAL X 

OTROS 	(ESPECIFIQUE) 

NOMBRE DE LA OBRA 
MUNICIPIO/ 
LOCALIDAD 

CONTRATO O 
ACUERDO DE 
EJECUCIÓN EJECUCIÓN 

MONTO DE LA 
O.T. 

No. ESTIMACIÓN 
Y/O MEMORIA 

IMPORTE DE 
ESTIMACION Y/O 

MEMORIA 

CONTRATISTA Y/O ENTE 
PÚBLICO EJECUTOR 

No. DE ORDEN DE 
VERIFICACIÓN 

No. DE 
VISITA 

Construcción de segunda etapa de.unidad 
médica con atención hospitalaria de Zapotlán del 

Rey 

ZAPOTLAN 	DEL 
REY, JALISCO 

CONVENIO 	DE 
COLABORACION, 
PARTIC!PACION 	Y 
EJECUCION 

2,197,802.20 ZAPOTLAN DEL REY 285/2013 1 

26 al 29 de noviembre de 2013 - ZAPOTLAN DEL REY. JALISCO 

ELABORÓ: 
	

REVISÓ: 

L- 

MG. LUZ JUDITH GARNICA IDRIGUEZ 	 L.A.P. 	-EDO AGOSTO FLORES 
AUDITOR DE OBRA 
	

SUPERVISOR DE OBRA 
	

RD, ADOR DE OBRA 

Revisión - 2 
	

Fecha Revision-20/Abr:I/2012 
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DIRECTQ. 
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OFICIO: 2074/DGVCO/DOD/2014 
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN 

Y CONTROL DE OBRA 

JALISCO 
GOBIERNO DEL ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

Contraloría del Estado 

Guadalajara, Jal., 03 de julio de 2014. 

C. Jesús Cuevas García. 
Presidente Municipal del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Zapotlán del Rey, Jalisco. 
Juárez No. 26 C.P 45980. 
Presente. 

Asunto: Informe final de verificación. 

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco en su artículo 38 fracciones IV y los 
artículos 229 y 234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco y, con 
relación a la Orden de Verificación 285/2013, notificada mediante oficio No. 
5462/DGVCO-DOD/2013, correspondiente a la verificación documental 
administrativa financiera de los recursos liberados al municipio para la 
ejecución de la obra pública "Construcción de 2a  etapa de unidad médica 
con atención hospitalaria" en el municipio de Zapotlán del Rey, Jalisco 
autorizada con recursos del "Fondo Complementario para el Desarrollo 
Regional" (FONDEREG), ejercicio presupuestal 2013, con un monto asignado 
de $2'197,802.20 le informo que no se encontraron observaciones en la 
revisión correspondiente, no omitiendo señalar que "La facultad de la 
Contraloría del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones 
que en el caso particular resulten necesarias conforme a derecho". 

Sin más por el momento me despido reiterando mi más alta consideración. 

Atentamente. 
"Sufragio Efectivo. No Reelección" 

\ 	• 
,‘ 

Mtro. Luis Enrique' BarboiiNiño. 
Director General de Verificación y control de Obra. 

Para efectos de nuestro Sistema de Calidad, Producto: DOD-039-2014 

c.c.- Mtro. Juan José Bañuelos Guardado.- Contralor del Estado.- Av. Vallarta Número 1252, Esquina Atenas, 
\ Colonia Americana, C.P. 44160. Ciudad. Mismo fin. 

Lic. Edgar Valdivia Ahumada.-Director de Área de Verificación y Control de Obra.-Pasaje de los 
Ferrovejeros No. 70, Edificio Progreso 3er piso Plaza Tapatía.- Guadalajara, Jal.- c.p.44100.Ciudad Mismo 
Fin. 

441GAP/mal. 

Av. Vallarta 122 	, 
Col. Americana, C.P. 44140 

Guadalajara,  Jalisco, Mé2cit4 
Tels. 01 (33) 3668 1633,...\ 

01 (33) 4739 0104 

www.jaliscogob.mx  	 —Fecha Revisión,..06/Ago12010-- 	 

Año del Bicentenario de la Promulgación de la Constitución de Apatzingan y Año de Octavio Paz". 
(33:, 11-b*.o 
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Contraloría del Estado 

GC1131111M) DEL lISTAIX) Dit JALISCO 

Instrumento de Validación de Cumplimiento en el Producto Final Obra Directa 
"Oficio de informe final de verificación" del Procedimiento de la Dirección de Área de Verificación de 

Obra Directa DGO-PE-02 
Número de Producto Final asignado por la Dirección de Área: DOD-039-2014 

Requisitos mínimos Contenido Cumple  
Si No N/A 

Encabezado 
Ejecutor Autoridad responsable (nombre y cargo). ./ 

Dato Cronológico Fecha. ./ 
Asunto 

Antecedente 

Informe Final de Verificación. 
Presentación 

Numero de Orden de Verificación o de Oficio de Orden de 
Verificación. 

NT 

Identificación 

Alcance 

Nombre de la Obra o Acción que se Verificó, Orden de 
Trabajo y/o Programa, Ejecutor (Dependencia, OPD o 
A untamiento) y Contratista. 

Información 
Comprobación del gasto que se revisó. 

V 

./ 

Actuación n Números de folios de observaciones (en los casos que 
aplique). 

V 

Estado Status de la Verificación: a) sin observaciones b) 
observaciones solventadas. -,/ 

Advertencias 

Firmante 

"La 	facultad 	de 	la 	Contraloría 	del 	Estado, 	queda 
subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso 
•articular resulten necesarias conforme a derecho". 

Datos técnicos del documento 
¿Nombre y cargo son correctos?. 

-,/ 

N/ 

Enterados Se turna copia para el Contralor del Estado o Director 
General y en su caso Autoridad titular. ./ 

Folio otorgado por 
la Dirección de Área u  

Número  
. 
mero de Producto Final. V 

Pies de página Codificación de control de documento en pie de página. ./ 

Observaciones: 

Revis ' 

' 
Cocí-dilaáO 

L.C.P. Ma. Guadalupe Alegría Pérez 

 V  Validó 

	

. 	Direct,  r 
Lic. Edgar Vaí,,, iv 	A•1 
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,)1;i1- PM,  DEI_ ESTADO 

PODER EJECUTIVO 

Contraloría del Estado 

OFICIO.  162/DGVCO/DOD/2013 
DIRECCIÓN: GENERAL DE VERIFICACIÓN  

Y CONTROL DE OBRA 

CC 9 925 

Guadalajara, Jal., 21 de noviembre de 2013. 

Ing. Luz Judith Garnica Rodríguez (400) 
Auditor 
Presente. 

Asunto: Oficio de Instrucción. 

Con fundamento en las atribuciones que nos confiere la Ley Orgánica del Poder 
Ejecutivo del Estado de Jalisco, en sus artículos 35 y 38 fracción IV; 229, 232, 233 y 
234 de la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco; así como el 19 fracción VI del 
Reglamento Interior de la Contraloría del Estado de Jalisco, se le instruye para quc 
lleve a cabo la verificación documental-financiera, de la obra pública "Construcción 
de segunda etapa de unidad médica con atención hospitalaria de Zapotlán del 
Rey," en el municipio de Zapotlán del Rey Jalisco, incluida en el Fondo 
Complementario para el Desarrollo Regional (FONDEREG) durante los días 26 al 29 
de noviembre del año en curso, correspondiente al ejercicio presupuestal 2013, 
ordenada con numero de verificación 285/2013, debiendo rendir el informe una vez 
que h9ya concluido su comisión. 

Para ta/`efecto sé le otorgarán los gastos correspondientes a viáticos. 

Sin más po iu 1nento, le reitero mi más alta consideración. 
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Av. Vallarta 1252 
Col. Americana, C.P. 44160 

Guadalajara, Jalisco, México 
Tels. 01 (33) 3668 1633 

01 (33) 4739 0104 

Atentam nte. 
"Sufragid Efectivi3. No Reelección" — 

Mtro. Liiis Enrique- arb 	\Niño. 
Director General de Verificación y 

El traslado será en Autobús 
Salida del 26/nov/13 8:00 Regreso 15:3'1,brs. 
Salida del 27/nov/13 8:00 Regreso 15:30 hYs. 
Salida del 28/nov/13 8:00 Regreso 15:30 
Salida del 29/nov/13 8:00 Regreso 15:30 hrs. 
No pernoctar 
Recurso Estatal 

c.c.p.- Lic. Edgar Valdivia Ahumada.-Director de Área de Verificación y Control de Obra.- Pasaje de los Ferrovejeros 
70, Edificio Progreso 3er piso. Plaza Tapatía Guadalajara, Jal C.P 44100. Para seguimiento 

P/mal 

"2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco". 
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