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Asunto: ltiforme Final de Verif icacion.

Con fundamento en las atribuciones que nos confieren los articulos 3 fraccién I,
9 fraccion I, 10 fraccion Il de la Ley General de Responsabilidades
Administrativas, 48 fraccion XV de la Ley de Responsabilidades Politicas y
Administrativas del Estado de Jalisco; 48 y 50 fraccién IV de la Ley Organica del
Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco; 116, 118 y Transitorio Octavo y Noveno
de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco y sus Municipios y 13 de su
Reglamento; 6 fraccion lll y 19 fracciones I, II, V y VII del Reglamento Interior de
la Contraloria del Estado de Jalisco, con relacion a la Orden de Verificacion N°
019/2017 comunicada mediante el oficio N° 0478/DGVCO-DOD-T/2017,
correspondiente a la realizacion de la obra publica denominada "Escuela de
Educacion Especial CCT. Jean Paiget, Purificacion, Villa Purificacién.-
trabajo agrupador 87890 construccion de los edificios A y B y obra
exterior”, en el municipio de Villa Purificacién, Jalisco: con un monto total de la
obra de $7°467,446.43, bajo el nimero de contrato INFEJSEJLP0087890/17, a
cargo de la empresa Grupo Constructor GLEOSS, S.A. de C.V. le informo que
No se encontraron observaciones en la revision correspondiente a las
Estimaciones de la No. 01 a la No. 10 y del Convenio Adicional de la No. 01 a |a
No. 02, con un monto comprobado de $7°467,446.38, asi como del Acta
Entrega-Recepcién; no omitiendo sefalarle que: “La facultad de la Contraloria

del Estado, queda subsistente, para efectuar las revisiones que en el caso
particular resulten necesarias conforme a derecho”.

Sin mas por el momento, me despido reiterando mi mas alta consideracion.

Atentamente
“Sufragio Efectivo. No Reeleccion
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Gn 9 ‘g:f = < c.c- C. Moisés Bambilla Pelayo. — Presidente Municipal de Villa Purificacion, Jalisco. — Nicolas Bravo Nimero
{éf;é?;; = o ﬁa i 95, C.P. 48800.- Para su conocimiento. '
m“é E ,,,, g‘“‘%, EE Mtro. David Miguel Zamora Bueno. - Secretario de Infraestructura y Obra Pdblica. - Av. Prolongacién
(€ 5 EL %m E Alcalde 1351, Edificio B, 2do. Piso, colonia Miraflores, C.P. 44270 .- Para su conocimiento.
A% m % Lic. Patricia Cuellar Covarrubias. - Titular del Organo Interno de Control de INFEJAL. - Av. Prolongacion
) i "é—ﬁm@ - Alcalde No. 1350, colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco. - Para su conocimiento.
s - Arqg. Maria Elena Zamago Osuna. - Director de Obras y Proyectos de INFEJAL. - Av. Prolongacion Alcalde
fﬁwé‘; No. 1350, colonia Miraflores, C.P. 44270, Guadalajara, Jalisco. -Para su conocimiento.
Ing. Ricardo Alfonzo Hernandez Padilla. - Director de Area de Obra Directa. - Calle Independencia
Numero 100, Col. Centro, C. P. 44100, Guadalajara, Jalisco. - Para su conocimiento.
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“2020, afio de la accion por el clima de la eliminacion de la violencia contra la mujery su
igualdad salarial”
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