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Asunto: Envio de Seguimiento No. 2.

la auditoria numero

AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-

HOSTOTIPAQUILLO/2017, realizada a los Recursos Federales del Programa
3X1 para Migrantes, ejercicio presupuestal 2016, y hacer de su conocimiento
el resultado de la auditoria que nos ocupa, le informo lo siguiente.

Sobre el particular y con fundamento en los articulos 48 y 50 de la Ley
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento
Interior de esta Contraloria del Estado y en apego al Acuerdo de Coordinacion
en materia de control interno, fiscalizacion, prevencion, deteccion, disuasion de
hechos de corrupcién y mejora de la Gestion Gubernamental que celebran la
Secretaria de la Funcion Publica y el Ejecutivo del Estado Libre y Soberano de
Jalisco, adjunto al presente para conocimiento, seguimiento y fines legales que
procedan 7 cédulas originales, correspondientes al seguimiento No. 2, de las
observaciones de la auditoria que nos ocupa, en las cuales se describe el
resultado y seguimiento efectuado por este Organo Estatal de Control (OEC),

determinandose lo siguiente:

Avu. Vallarta #1252, Col. Americana,
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 366816 33,15439470

SIETE

DIRECCION DE AREA DE OBRA

CONVENIDA

Recomendaciones Monto
Auditoria Observacion
Correctiva Preventiva Descargado Pendiente
1 ADM-FIN.- Falta de Transparencia e
Informacion sobre el Ejercicio del Gasto Concluida Solventada Sin Cuantificar -
Federalizado (Cierre de Ejercicio)
’E\S 1 Técnica.- Incumplimiento en los
%‘ Requerimientos de Informaciéon  ylo Concluida Concluida Sin Cuantificar -
= Documentacion.
§ 2 Técnica.- Incumplimiento en Materia
% de  Planeacion, Programacion vy Concluida Concluida Sin Cuantificar —
g Presupuestacion.
% 3 Técnica.- Incumplimiento en el
?’“’1{;\ @2 Proceso de Adjudicacion de Obras N . .
% i E I No Solventada No Solventada — Sin Cuantificar
8 f*’ g las Mismas.
%2} o 'Lnng v E: 5 Técnica.- Incumplimiento en Materia
g g ‘?;’fl:‘;“# ‘.Li) § de Garantias en Obras Publicas vy Concluida Concluida Sin Cuantificar e
I bid & e 0” s Servicios relacionados con las Mismas.
= ,'_‘ E“‘; ""“:?u" ((:; g 6 Técnica~ Incumplimiento en la
Qo Cad - g Ejecucion de Obras Publicas y Servicios Concluida Concluida Sin Cuantificar -
e __relacionados con las Mismas.
7 Técnica.- Incumplimiento en Materia
de Contratos de Obras Publicas y Concluida Concluida Sin Cuantificar -
_ Servicios relacionados con las Mismas.
S — Total Sin Cuantificar Sin Cuantificar
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Por lo antes descrito, solicito girar instrucciones a quien’borr‘es’bénda, para que

dentro de un plazo de 15 dias habiles contados a partir de.la recepcion del « x *
presente oficio, envie las respuestas que se consideren suficientes, pertinentes 7
y que cumplan con las recomendaciones sefialadas ‘en dichas Cédulas. de!.

Seguimiento, a efecto de solventar las observaciones determinadas en las

DS 2O MINAAO Y 1254y

Sin mas por el momento, quedo en espera de la documentacion; al tiempo que
le reitero mi mas alta consideracion.

Atentamente
“Sufragio Efectivo. No Reelecciéon”.

@ Co \\&
\

[+

c.C.- Mtro. Luis Enrique Barboza Nifio.- Director General de Verificacién y Control de Obra de la
Contraloria del Estado de Jalisco.- Av. Vallarta No. 1252, Colonia Americana, Guadalajara,
Jalisco.- Para su conocimiento.

L.A. Javier Eduardo Barriga Carranza.- Director de Area de Obra Convenida.- Independencia
No. 100, Zona Centro, Guadalajara, Jalisco.- Para su atencién y seguimiento.
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DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

2 Contraloria DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
7 s
o Cédula de Seguimiento
Octubre 2019
Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Hostotipaquillo
Auditoria Namero: AUD/DIR/JAL/3x1 MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: 3 x 1 Para Migrantes
Observacion numero: 01 Adm-Fin Monto observado Sin Cuantificar
Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo OTCH/059/2019

FALTA DE TRANSPARENCIA E INFORMACION SOBRE EL EJERCICIO DEL GASTO FEDERALIZADO (CIERRE DE
EJERCICIO)

Mediante Convenio de Concertacion celebrado por una parte por el Ejecutivo Federal, y por otra, el Poder Ejecutivo del Estado de
Jalisco, el Ayuntamiento de Hostotipaquillo y la Organizacion de Migrantes, y bajo el marco normativo de las Reglas de Operacién
para el ejercicio presupuestal 2016, se aprobaron recursos por un importe de

$ 5'646,908.00, de conformidad con la tabla siguiente:

LPROYECTO. it E5 W TOTALS: 7|} 'FEDERAL ESTATAL | MUNICIPAL MIGRANTES

Rehabilitacion de empedrado en calle :
Bl Gondinz $1°252,384.00 $313,096.00 $313,096.00 $313,096.00 $ 313,096.00

Rehabilitacion de  banquetas vy

quamiciones en calle Ral Gonzalez $413,896.00 $103,474.00 $103,474.00 $103,474.00 $103,474.00
Rehabilitacion de Red de Agua
Potable en calle Raul Gonzalez
Rehabilitacion de Red de

Alcantarilado en calle Ratil Gonzilez $498,940.00 $124,735.00 $124,735.00 $124,735.00 $124,735.00
Rehabilitacion de empedrado en calle
Jesus Caldera

Rehabilitacion  de  banquetas y

quarnicion en calle Jesds Caldera $654,712.00 $163,678.00 $163,678.00 $163,678.00 $163,678.00
Rehabilitacion de Red de Agua
Potable en calle Jesus Caldera
Rehabilitacion de Red de
Alcantarillado en calle Jesus Caldera

 TOTALDELPROYECTO | $5646908.00 | $1411,727.00 | $1411,727.00 | $1411,727.00 | $141,727.00

$ 666,568.00 $ 166,642.00 $ 166,642.00 $ 166,642.00 $166,642.00

$17116,168.00 $279,042.00 $279,042.00 $279,042.00 $279,042.00

$582,920.00 $145,730.00 $145,730.00 $ 145,730.00 $ 145,730.00

$461,320.00 $115,330.00 $115,330.00 $115,330.00 $ 115,330.00

OBSERVACION ESPECIFICA:

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 se procedié a la revision y analisis de la
documentacion presentada por el Ayuntamiento de Hostotipaquillo.

Como resultado de la revision a la documentacion presentada, se pudo constatar que no se proporcioné evidencia de haber
enviado el cierre de ejercicio a la Delegacion Normativa, la cual esta Gltima lo remitira a la Direccion General de Seguimiento
(DGS) en impreso y en medios magnéticos. La DGS verificara la congruencia de la informacion con la Cuenta Hacendaria Publica
Federal.

Considerando lo anterior se concluye la observacion como Falta de Transparencia e Informacion sobre el Ejercicio del Gasto
Federalizado (Cierre de Ejercicio).

Correctiva

En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion
de la Gestion Publica y Colaboracién en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el Ejecutivo Federal y el
del Estado de Jalisco, mediante esta Recomendacion la Contraloria del Estado de Jalisco, en el ambito de su competencia,
promueve con el Gobierno Municipal de Hostotipaquillo para que inicie los procedimientos de responsabilidad administrativa a los
servidores publicos involucrados en los incumplimientos a las disposiciones normativas; siendo el competente para imponer |-
sanciones administrativas, de conformidad con la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 115 y co

la Ley del Gobierno y la Administracién Pdblica Municipal del Estado de Jalisco, en su articulo 2; debiendo informar a este Organo
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DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Contraloria DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

del Estc;dg\ e

commme B Cédula de Seguimiento

Octubre 2019

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Hostotipaquillo
Auditoria Namero: AUD/DIR/JAL/3x1 MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: 3 x 1 Para Migrantes
Observacioén namero: 01 Adm-Fin Monto observado Sin Cuantificar
Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo OTCH/059/2019

Estatal de Control de las actuaciones al respecto.

Preventiva:

El Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco, a través del area competente, giro instrucciones especificas por escrito a los
responsables de la ejecucion del programa para que implemente mejoras en sus sistemas administrativos y de control en materia
de Obra Publica, mediante Oficio No. 120/2017 con fecha de 17 de Noviembre 2017; con la finalidad que en los sucesivo no
vuelvan a presentar estas observaciones.

Por lo anterior se considera Atendida la recomendacion preventiva.

Elementos de Analisis

Antecedentes:

Seguimiento 1:

Por medio del Oficio No. PM/102/2019 presentado por el Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco, con fecha de recepcion del dia
20 de Mayo de 2019 en este OEC, donde hace mencion no contar con la informacion y documentacion requerida, seguira vigente
hasta concluir el Resolutivo de la Denuncia Penal interpuesta por el Gobierno Municipal actual.

Documentacion Presentada:
e  Oficio nimero OTCH/059/2019
e  Oficio nimero DOP/TOCI/002/2019
e CD con informacion en formato PDF del expediente técnico de Calle Jests Caldera, Raul Gonzalez, Tomas Gonzalez.

Result

Situacién de la Recomen

~ Monto Observado Mont%:feﬁgff: e Monto de Descargo Actual: Monto Pendiente
Sin cuantificar : Sin Cuantiﬁcarl i
Comentario:

Con el Oficio nimero OTCH/059/2019 de fecha 23 de Agosto del 2019, el Ayuntamiento de Hostotipaquillo da atencion al oficio
numero 2550/DGVCO/DAOC/2019 emitido por este OEC referente a la auditoria AUD/DIR/JAL/3xIMIGRANTES-
HOSTOTIPAQUILLO/2017, ejercicio fiscal 2016.

La Contraloria del Estado determina que la observacion tipificada como Falta de Transparencia e Informacioén sobre el ejercicio
del Gasto Federalizado (Cierre del Ejercicio), sera el propio Ayuntamiento de Hostotipaquillo, el facultado para que de acuerdo a
los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 106, fracciones | y IV de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco, que establecen que las sanciones administrativas a los servidores publicos por los actos u omisiones que
afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempefio de su empleo, cargo o
comisidn, asi como que, los municipios tendran Organos Internos de Control, encargados de prevenir, corregir, investigar y

stanciar las faltas administrativas en que incurran los servidores publicos del respectivo ente, por lo tanto, este Organo
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DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

Contraloria

del E‘stqdo
GO BEIALISE Cédula de Seguimiento
Octubre 2019

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Hostotipaquillo
Auditoria Namero: AUD/DIR/JAL/3x1 MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: 3 x 1 Para Migrantes
Observacion numero: 01 Adm-Fin Monto observado Sin Cuantificar
Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo OTCH/059/2019

Estatal de Control Transfiere al Municipio de Hostotipaquillo, el seguimiento y la conclusién para llevar a cabo las acciones por
falta administrativa, en apego a lo sefialado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Politicas Administrativas del Estado de Jalisco.

Por lo anterior este OEC da por concluido el sequimiento a la observacion tipificada como Falta de Transparencia e
Informacion sobre el ejercicio del Gasto Federalizado (Cierre del Ejercicio) de la auditoria nimero
AUD/DIRIJAL/3x1MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 ejercicio presupuestal 2016.

Es importante mencionar que las revisiones efectuadas por este OEC no los eximen de posibles responsabilidades en que
pudieran incurrir con motivo de desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la aplicacion del
programa ylo fondo en futuras revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Gobierno.

Comentario:

Esta recomendacion preventiva, quedo solventada-dyrante el proceso de la auditoria.

—

L.A.E. Ma. Gu;dalupe Galvan Pedroza
Personal contratado

Elaboré: Arqg. Alejandra del Sol Cortés Lopez / Auditor
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DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

CGontraloria DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
del Estado

GOBRIERNC D JALISCQ

Cédula de Seguimiento

Octubre 2019
Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Hostotipaquillo
Auditoria nimero: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: 3X1 para Migrantes
Observacion numero: 01 Técnica | Monto observado Sin Cuantificar
Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo OTCH/059/2019

INCUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DE INFORMACION Y/O DOCUMENTACION

OBRA MONTO EJECUTOR | CONTRATO ig'll-'ﬁi(l?

Rehabilitacion ~ tomas  domiciliarias, ~ descargas Consct;rﬂcl\:llione
sanitarias y construccion de empedrado ahogado en $2,827.800.00 | sy proyectos HOSTO-JAL- Terminada
concreto con guarniciones y banquetas en calle PR B SyAp dg CV 3X1-04- y operando
Thomas Gonzalez en la comunidad Llano de Los Vela o | 001/2016-IR

I . GTM
Rehabilitacion  tomas  domiciliarias,  descargas ’
sanitarias y construccion de empedrado ahogado en | $2,810,600.00 (;onstrr;cecéct)gse HO38XT100[J1AL Terminada
concreto con guarniciones y banquetas en calle Jesls SyAp dg cV 002/20164R | Y operando
Caldera en la comunidad Llano de Los Vela o o )

OBSERVACION ESPECIFICA:

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JALI3X1 MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 realizada por personal de la Contraloria
del Estado de Jalisco a las obras, anteriormente mencionadas, ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Hostotipaquillo con recursos
del Programa 3X1 para Migrantes, ejercicio presupuestal 2016, se observo que no fueron proporcionados en tiempo y forma,
no se encuentran debidamente conformados, y con el faltante de la documentacion que se detalla en el Anexo 1, con lo
que se contraviene lo dispuesto en la normatividad aplicable, complicando con esto la realizacién de la auditoria y la obtencion de
resultados.

Cabe aclarar que Unicamente en el supuesto de que la documentacion exista, pero que no haya sido entregada a los auditores en
el periodo indicado, de este hecho resulta un incumplimiento a los requerimientos de informacion de la Contraloria del Estado, con
fundamento en el articulo 310 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria que sefala:

“Articulo 310.-...

Las dependencias y entidades deberén proporcionar en los plazos en que les sean solicitados, los informes, documentos y, en
general, todos aquellos datos que permitan la realizacion de las visitas y auditorias de la Secretaria o de la dependencia
coordinadora de sector respectiva”

Asi como el articulo 61 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de Jalisco, que sefiala:

“Articulo 61.-...
Todo servidor publico, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que debe observar en el
desempefio de su empleo, cargo o comision, y sin perjuicio de sus derechos y obligaciones laborales, tendréa las siguientes
obligaciones.” ...

V. Conservar y custodiar los bienes, valores, documentos e informacion que tenga bajo su cuidado, o a la que tuviere acceso

impidiendo o evitando el uso, la sustraccién, ocultamiento o utilizacion indebida de aquella;

XVII. - Atender las instrucciones, requerimientos y resoluciones que reciba de los érganos de control con base en la presente ley y
en las normas que [os rijan; \

XXX. tender la colaboracion, requerimientos y apercibimientos fundados y motyvadog que les hagan las dependencias estataleg,
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DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Contraloria DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
del Estado

GOBIERNO DE JALISCQ

Cédula de Seguimiento

Octubre 2019
Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Hostotipaquillo
Auditoria nimero: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: 3X1 para Migrantes
Observacion numero: 01 Técnica | Monto observado Sin Cuantificar
Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo OTCH/059/2019

federales, municipales y organismos publicos descentralizados;
Y sancionable en los términos del articulo 62 de dicha ley:

Articulo 62.-...
Incurren en responsabilidad administrativa los servidores publicos que cometan actos u omisiones en contravencion a lo dispuesto
por el articulo 61 y de cualquier disposicion legal relacionada con el cumplimiento de sus obligaciones

La Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria sefala:

Articulo 63.-....
“‘Los ejecutores de gasto deberan integrar expedientes que incluyan, entre otros, los documentos con los que se acredite la
contratacion u organizacion requerida, la justificacion del gasto, los beneficiarios, los objetivos y programas a los que se dara
cumplimiento.”

Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

Articulo 74.-...

“Las dependencias y entidades conservaran en forma ordenada y sistemética toda la documentacion e informacion electronica
comprobatoria de los actos y contratos materia de este ordenamiento, cuando menos por un lapso de tres afios, contados a partir
de la fecha de su recepcion......”

Y las Reglas de Operacion del Programa 3x1 para Migrantes, ejercicio fiscal 2016 establece:

3.7.1.1. Facultades y Obligaciones de las Instancias Ejecutoras.

Il. Presentar el expediente técnico del proyecto, que debera considerar: metas, acciones, servicios, costos, numero de
beneficiarios, programa de mantenimiento, operacion y conservacion del proyecto, asi como todos los requisitos, documentacion e
informacion estipulados en los Lineamientos de Operacion de los Programas de Desarrollo Social y Humano vigentes, de
conformidad con el tipo de proyecto de que se trate.

XIV. Conservar la documentacién comprobatoria original de los recursos bajo su custodia, la cual deberé estar resquardada,
ordenada y disponible para su revision o fiscalizacion correspondiente, al menos durante cinco afios.

Correctiva:

I En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluacion de la Gestion Publica y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el
Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, mediante esta Recomendacion la Contraloria del Estado de Jalisco, en el
ambito de su competencia, promueve con el Gobierno Municipal de Hostotipaquillo para que inicie los procedimientos de
responsabilidad administrativa a los servidores publicos involucrados en los incumplimientos a las disposiciones
normativas derivadas de esta observacion; siendo el competente para imponer sanciones administrativas, de
confomidad con la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 115 y con la Ley del Gobierno
y la Adqinistracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, en su articulo 2; debiendo informar a este Organo Estatal de
Control de Ia% actuaciones al respecto.

Preventiva:

P
\
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DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Gontraloria DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
del Estade

GOBIERNO OF DALISCO

Cédula de Seguimiento

Octubre 2019
Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Hostotipaquillo
Auditoria numero: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: 3X1 para Migrantes
Observacion nimero: 01 Técnica | Monto observado Sin Cuantificar
Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo OTCH/059/2019

l. El H. Ayuntamiento, a través del area competente, debera instruir al personal involucrado en la presente observacion,
para que en lo sucesivo implemente las acciones procedentes que permitan evitar su recurrencia y enviara a la
Contraloria del Estado de Jalisco el oficio de las instrucciones emitidas.

Antecedentes

Seguimiento 1:

Por medio del Oficio No. PM/102/2019 presentado por el Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco, con fecha de recepcion del dia
20 de Mayo de 2019 en este OEC, donde hace mencién no contar con la informacion y documentacion requerida, seguira vigente
hasta concluir el Resolutivo de la Denuncia Penal interpuesta por el Gobierno Municipal actual.

Documentacion Presentada:
e  Oficio nimero OTCH/059/2019
e  Oficio nimero DOP/TOCI/002/2019
e  CD con informacion en formato PDF del expediente técnico de Calle Jests Caldera, Rall Gonzalez, Tomas Gonzalez.

Resultado del Analisis

, on Correctiva: Concluida

Monto de Des‘(‘:argo

Anterior: Monto Pendiente

Comentario:

Con el Oficio numero OTCH/059/2019 de fecha 23 de Agosto del 2019, el Ayuntamiento de Hostotipaquillo da atencion al oficio
numero 2550/DGVCO/DAOC/2019 emitido por este OEC referente a la auditoria AUD/DIR/JAL/3X1MIGRANTES-
HOSTOTIPAQUILLO/2017, ejercicio fiscal 2016.

La Contraloria del Estado determina que la observacion tipificada como Incumplimiento a los Requerimientos de Informacion
ylo Documentacion, sera el propio Ayuntamiento de Hostotipaquillo, el facultado para que de acuerdo a los articulos 115 de la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 1086, fracciones | y IV de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco,
que establecen que las sanciones administrativas a los servidores publicos por los actos u omisiones que afectan la legalidad,
honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempefio de su empleo, cargo o comision, asi como
que, los municipios tendran Organos Internos de Control, encargados de prevenir, corregir, investigar y sustanciar las faltas
administrativas en que incurran los servidores publicos del respectivo ente, por lo tanto, este Organo Estatal de Control
Transfiere al Municipio de Hostotipaquillo, el seguimiento y la conclusién para llevar a cabo las acciones por falta administrativa,
en apego a lo sefialado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Politicas
Administrativas del Estado de Jalisco. /7
/
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DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

g:{r«g?&réa DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
e Cédula de Seguimiento
Octubre 2019

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Hostotipaquillo
Auditoria nimero: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: 3X1 para Migrantes
Observacién namero: 01 Técnica | Monto observado Sin Cuantificar
Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo OTCH/059/2019

Por lo anterior este OEC da por concluido el seguimiento a la observacion tipificada como Incumplimiento a los

Requerimientos de Informacion ylo Documentacion de la auditoria ndmero AUD/DIRIJALI3x1MIGRANTES-
HOSTOTIPAQUILLO/2017 ejercicio presupuestal 2016.

Es importante mencionar que las revisiones efectuadas por este OEC no los eximen de posibles responsabilidades en que
pudieran incurrir con motivo de desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la aplicacion del
programa ylo fondo en futuras revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Gobierno.

Situacion de la Recomendacién Preventiva: Concluida

Comentario:

Considerando que la Recomendacion Correctiva se encuentra concluida, se transfiere el seguimiento de la presente
recomendacion al Municipio de Hostotipaquillo; apegandose a lo establecido en la misma.

R

Por lo anterior expuesto, se considera Concluida. \ -

“Por el Organo Estatal de Control

%

/' ‘

Mtr&%xi?f_gg(ﬁqé Ba L.AAE. Ma. Guaaalupe Galvan Pedroza
Director General de Verificacion y C Personal contratado

Elaboro: Arg. Alejandra del Sol Cortés Lépez / Auditor
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INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE PLANEACION, PROGRAMACION Y PRESUPUESTACION.

OBRA MONTO EJECUTOR | CONTRATO i?:TI'ﬁIZE
Rehabilitacion tomas domiciliarias, descargas GTM
sanitarias y construccién de empedrado ahogado Construccione | HOSTO-JAL- T—
en concreto con guarniciones y banquetas en | $2,827,800.00 | sy proyectos 3X1-04-

) ; y operando
calle Thomas Gonzalez en la comunidad Llano SA. deC.V.

001/2016-1R
de Los Vela
Rehabilitacion tomas domiciliarias, descargas GTM
sanitarias y construccion de empedrado ahogado $2,810.600.00 Construccione | HOSTO-JAL- Tarmiada
en concreto con guarniciones y banquetas en Gt s y proyectos 3X1-04- S
calle Jests Caldera en la comunidad Llano de SA.deCV. | 002/20164R | Y P
Los Vela
OBSERVACION ESPECIFICA:

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/IJALI3X1 MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLOJ/2017 realizada por personal de la Contraloria
del Estado de Jalisco a las obras arriba descritas, ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Hostotipaquillo, con recursos del
Programa 3X1 para Migrantes, ejercicio presupuestal 2016, fue requerido su expediente unitario para revision documental y la
posterior verificacion fisica del cumplimiento de las obligaciones contraidas en su contrato, donde se observé que no se cuenta
con las Licencias y permisos necesarios, el Estudio de Impacto Ambiental, la Liberacion de Predio, Calendario o
Programa de Ejecucion de obra, Programas de Suministro de Materiales, Mano de Obra y Maquinaria y Equipo, ni con el
Presupuesto Base elaborado por la Ejecutora, incumpliendo lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados
con las Mismas el cual establece:

Articulo 19.-....

‘Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos. deberan tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictdmenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los
derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacion de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras publicas,
0 en su caso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos. En la convocatoria a la licitacion se
precisaran, en su caso, aquéllos trémites que correspondera realizar al contratista.”

“Articulo 20. Las dependencias y entidades estaran obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar
la ejecucion de las obras publicas con sustento en la evaluacion de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio
Ecolbgico y la Proteccion al Ambiente. Los proyectos deberan incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en
forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se daré la intervencion que corresponda a la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.”

Articulo 21.-Las dependencias y entidades segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos formularéan sus
programas anuales de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas y los que abarquen méas de un ejercicio
presupuestal, asi como sus respectivos presupuestos, considerando... X

I. Los estudios de pre-inversién que se requieran para definir la factibilidad tec)v@a e\c\onom/ca ecolbgica y social de los trabajos; n
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XI. La adquisicion y reqularizacion de la tenencia de la tierra, asi como la obtencion de los permisos de construccion necesarios;,

XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran;

“Articulo 24.-....

Para la realizacion de obras publicas se requerira contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construccion, normas de
calidad y el programa de ejecucion totalmente terminados, o bien, en el caso de obras publicas de gran complejidad, con un
avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una proposicion solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusion
en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecucion convenido. Se exceptua de lo anterior los casos a que se
refieren las fracciones Il, V y VI, salvo los trabajos de mantenimiento, del articulo 42 de esta Ley.”

Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

“Articulo 24.-.... Las dependencias y entidades solo iniciarén la ejecucion de obras o servicios, ya sea por administracién directa o
por contrato, cuando:.

I. Cuenten, dependiendo del tipo de contrato, con los estudios y proyectos de arquitectura e ingenieria; las especificaciones
técnicas generales y particulares y las normas de calidad correspondientes; el presupuesto de obra total y, en su caso, para cada
ejercicio presupuestario; el programa de ejecucién convenido, los programas de suministro de materiales, mano de obra y
magquinaria y equipo y, en su caso, de equipo de instalacion permanente, ya sea que éstos sean proporcionados por la convocante
0 los contratistas.”

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLOJ/2017 realizada por personal de la Contraloria
del Estado de Jalisco a las obras arriba descritas, ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Hostotipaquillo, con recursos del
Programa 3X1 para Migrantes, ejercicio presupuestal 2016, fue requerido su expediente unitario para revision documental y la
posterior verificacion fisica del cumplimiento de las obligaciones contraidas en su contrato, donde se observé que no se cuenta
con las Licencias y permisos necesarios, el Estudio de impacto Ambiental, la Liberacion de Predio, Calendario o
Programa de Ejecucion de obra, Programas de suministro de materiales, mano de obra y maquinaria y equipo, ni con el
Presupuesto Base elaborado por la Ejecutora, incumpliendo lo establecido en la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas el cual establece:

Articulo 19.-....

“Las dependencias y entidades, cuando sea el caso, previamente a la realizacion de los trabajos. deberéan tramitar y obtener de las
autoridades competentes los dictamenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, asi como la propiedad o los
derechos de propiedad incluyendo derechos de via y expropiacién de inmuebles sobre los cuales se ejecutaran las obras publicas,
0 en su caso los derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos. En la convocatoria a la licitacion se
precisaran, en su caso, aquéllos tramites que correspondera realizar al contratista.”

“Articulo 20. Las dependencias y entidades estaran obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar
la ejecucion de las obras publicas con sustento en la evaluacién de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio
Ecologico y la Proteccion al Ambiente. Los proyectos-deberan incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en
forma equivalente las condiciones ambientales\¢uando stas pudieren deteriorarse y se daré la intervencion que corresponda a la
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y )jias dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.”

- )i
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Articulo 21.-Las dependencias y entidades segun las caracteristicas, complejidad y magnitud de los trabajos formularan sus
programas anuales de obras publicas y de servicios relacionados con las mismas y los que abarquen mas de un ejercicio
presupuestal, asi como sus respectivos presupuestos, considerando:..

I Los estudios de pre-inversion que se requieran para definir la factibilidad técnica, econémica, ecologica y social de los trabajos;
X1. La adquisicion y reqularizacion de la tenencia de la tierra, asi como la obtencion de los permisos de construccion necesarios;

XIV. Los permisos, autorizaciones y licencias que se requieran;

“Articulo 24.-....

Para la realizacion de obras publicas se requerira contar con los estudios y proyectos, especificaciones de construccion, normas de
calidad y el programa de ejecucion totalmente terminados, o bien, en el caso de obras publicas de gran complejidad, con un
avance en su desarrollo que permita a los licitantes preparar una proposicion solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusion
en forma ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecucion convenido. Se exceptia de lo anterior los casos a que se
refieren las fracciones Il, V' y VIII, salvo los trabajos de mantenimiento, del articulo 42 de esta Ley.”

Reglamento de La Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas:

“Articulo 24.-.... Las dependencias y entidades sblo iniciaran la ejecucion de obras o servicios, ya sea por administracion directa o
por contrato, cuando:

I. Cuenten, dependiendo del tipo de contrato, con los estudios y proyectos de arquitectura e ingenieria; las especificaciones
tecnicas generales y particulares y las normas de calidad correspondientes; el presupuesto de obra total y, en su caso, para cada
ejercicio presupuestario; el programa de ejecucion convenido, los programas de suministro de materiales, mano de obra y
magquinaria y equipo y, en su caso, de equipo de instalacion permanente, ya sea que éstos sean proporcionados por la convocante
0 los contratistas.”

Correctiva:

I En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluacion de la Gestion Publica y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el
Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, mediante esta Recomendacion la Contraloria del Estado de Jalisco, en el
ambito de su competencia, promueve con el Gobierno Municipal de Hostotipaquillo para que inicie los procedimientos de
responsabilidad administrativa a los servidores publicos involucrados en los incumplimientos a las disposiciones
normativas derivadas de esta observacion; siendo el competente para imponer sanciones administrativas, de
conformidad con la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 115 y con la Ley del Gobierno
y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, en su articulo 2; debiendo informar a este Organo Estatal de
Control de las actuaciones al respecto.

Preventiva:

I. El' H. Ayuntamiento, a través del area competente, debera instruir al personal i olu rado en la presente observacion, para que

en lo sucesivo implemente las acciones procedentes que permita evitar su rec y enviara a la Contraloria del Estado de{
3de5 (5& %
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Jalisco el oficio de las instrucciones emitidas.

Elementos de Analisis

Antecedentes
Seguimiento 1:

Por medio del Oficio No. PM/102/2019 presentado por el Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco, hace mencién no contar con la
informacion y documentacion requerida, seguira vigente hasta concluir el Resolutivo de la Denuncia Penal interpuesta por el
Gobierno Municipal actual.

El' Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco; no presento la documentacion correspondiente para la solventacion de la Cédula de
Observacion emitidas referente al Calendario o Programa de Ejecucion de Obra, Programas de Suministro de Materiales, Mano de
Obra, Maquinaria y Equipo.

Documentacién Presentada:
e  Oficio nimero OTCH/059/2019
e  Oficio nimero DOP/TOCI/002/2019
e  CD con informacion en formato PDF del expediente técnico de Calle Jesus Caldera, Raul Gonzélez, Tomas Gonzélez.

‘Resultado del Analisis

~ Situacion de la Recomendacién Correctiva: Concluida
- Monto Observado L D.es.cargo P ‘ Monto Pendiente
AR Anterior: oS
Sin Cuantificar ~ Sin Cuantificar
Comentario:

Con el Oficio nimero OTCH/059/2019 de fecha 23 de Agosto del 2019, el Ayuntamiento de Hostotipaquillo da atencion al oficio
nimero 2550/DGVCO/DAOC/2019 emitido por este OEC referente a la auditoria AUD/DIR/JAL/3xIMIGRANTES-
HOSTOTIPAQUILLO/2017, ejercicio fiscal 2016.

La Contraloria del Estado determina que la observacion tipificada como Incumplimiento en Materia de Planeacion,
Programacion y Presupuestacion, sera el propio Ayuntamiento de Hostotipaquillo, el facultado para que de acuerdo a los
articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 106, fracciones | y IV de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco, que establecen que las sanciones administrativas a los servidores publicos por los actos u omisiones que
afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempefio de su empleo, cargo o
comisién, asi como que, los municipios tendran Organos Internos de Control, encargados de prevenir, corregir, investigar y
sustanciar las faltas administrativas en que incurran los servidores publicos del respectivo ente, por lo tanto, este Organo
Estatal de Control Transfierg al r\)&:nicipio de Hostotipaquillo, el seguimiento y la conclusion para llevar a cabo las acciones pg&
falta administrativa, en apg&go lo sefialado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de

N\
|
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Responsabilidades Politicas Administrativas del Estado de Jalisco.

Por lo anterior este OEC da por concluido el seguimiento a la observacion tipificada como Incumplimiento en Materia de

Planeacion, Programacion 'y Presupuestacion de la auditoria nimero  AUD/DIR/JAL/3x1MIGRANTES-
HOSTOTIPAQUILLO/2017 ejercicio presupuestal 2016.

Es importante mencionar que las revisiones efectuadas por este OEC no los eximen de posibles responsabilidades en que
pudieran incurrir con motivo de desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la aplicacion del
programa ylo fondo en futuras revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Gobierno.

~ Situacion de la Recomendacién Preventiva: Concluida

Comentario:

Considerando que la Recomendacion Correctiva se encuentra concluida, se transfiere el seguimiento de la presente
recomendacion al Municipio de Hostotipaquillo; apegandose a lo establecido en la misma.

Por lo anterior expuesto, se considera Concluida.\ -
Vi

Ry el Por el Orgah Estatal de Control

_—

P ——
L.A.E. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza
Director General de Verificacion yNontrol g€ Obra Personal contratado

Elaboré: Arq. Alejandra del Sol Cortés Lopez / Auditor
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INCUMPLIMIENTO EN EL PROCESO DE ADJUDICACION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

ESTADO

OBRA MONTO EJECUTOR CONTRATO ACTUAL
Rehabilitacion tomas domiciliarias, descargas sanitarias y GTM Construcciones | HoSTO-JAL-
construccion de empedrado ahogado en concreto con $2.827,800.00 y proyectos S.A. de 3X1-04- Terminada y
guarniciones y banquetas en calle Thomas Gonzélez en la e C.v. 001/2016-R operando
comunidad Llano de Los Vela .
Rehabilitacion tomas domiciliarias, descargas sanitarias y GTM Construcciones | {osTO-JAL-
construccion de empedrado ahogado en concreto con | $2,810,600.00 | y proyectos S.A. de 3X1-04- Terminada y
guarniciones y banquetas en calle Jesis Caldera en la C.v. 002/2016-IR operando
comunidad Llano de Los Vela

OBSERVACION ESPECIFICA:

Con motivo de la auditoria AUD/DIRIJALI3X1 MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 realizada por personal de la Contraloria
del Estado de Jalisco a las obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Hostotipaquillo con recursos del Programa 3X1 Para
Migrantes, ejercicio presupuestal 2016, fue requerido su expediente unitario para revision documental y la posterior verificacion
fisica del cumplimiento de las obligaciones contraidas, donde se observé que la ejecutora adjudicé ocho proyectos en solo dos
contratos, contraviniendo con lo plasmado por la Secretaria de Desarrollo Social en los oficios de Aprobacion de Inversion de la
Secretaria  de  Desarrollo  Social — D.S.134.720/P3X1/PDSH/AI/057/2016,  D.S.134.720/P3X1/PDSH/AI/071/2016 y
D.S5.134.720/P3X1/PDSH/AII079/2016, asi como en sus anexos técnicos, los cuales sefialan que los recursos se aprobaron para
las obras que a continuacion se enlistan:

Num. Obra Oficio Autorizacion Nombre Obra Imp. Total
63X114010379 | SDHI2016/AE212/0076/1177 |  Rehabilitacion de empedrado en calle Radl Gonzélez $1,.252,384.00
63X114010380 SDH/2016/AE/212/0076/1177 Rehabilitacion de empedrado en calle Jests Caldera $1,116,168.00
63X114010381 | SDHI2016/AE/21210076/1177 s ot i 1ol e $666,568.00
63X114010382 | SDHI2016/AEI2120076/1177 | Renabiltacion de banquetas y guamiciones en calle Jests $654,712.00
63X114010383 | SDHI2016/AE/21200076/4177 |  Renabiitacion de red de agua potable en calle Jests §582,920.00
63X114010384 | SDHI2016/AEI2120076/1177 | Renabitacion dered do acantarilado en calle Rall $498,940.00
63X114010385 | SDHI20t6IAER120076/1177 | Rehabiltacion de red de alcantarilado en calle Jesis $461,320.00
63X114010387 | SDHI2016/AE/212/0076/1177 Rehabig‘:::gi"ci‘;i:fgg”faﬁ: ey D $413,896.00

Asi mismo los Oficios de Aprobacion de Inversion mencionados, sefialan que “los recursos deberan ser aplicados en el
seguimiento de los proyectos y acciones contenidos en las autorizaciones

financiera y la apertura programatica definida.”

inversion del Programa, respetando la estructura

N
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A su vez, en los Convenios de Concertacion firmados por “La SEDESOL”, “El Estado”, “El Municipio” y por “Los Migrantes, en su
clausula Primera se asienta que, las partes convienen en conjuntar acciones y recursos para fortalecerla operacion del Programa
3x1 para Migrantes, a través de su participacion en la ejecucion de “El Proyecto”; el cual ha emanado de la priorizacion, asignacion,
validacion y dictaminacion.

Correctiva:

I El H. Ayuntamiento de Hostotipaquillo debera aclarar, mediante el motivo, la justificacion y el sustento normativo, el
haber adjudicado ocho obras en dos contratos a un solo contratista y hacerlo del conocimiento a la Contraloria del
Estado para su andlisis, lo que pudiera encausar al replanteamiento de esta auditoria, de acuerdo a la Norma Onceava de las
Normas Generales de Auditoria Publica, emitidas por la Secretaria de la Funcion Publica.

Il. En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluacion de la Gestion Publica y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el
Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, mediante esta Recomendacion la Contraloria del Estado de Jalisco, en el ambito
de su competencia, promueve con el Gobierno Municipal de Hostotipaquillo para que inicie los procedimientos de
responsabilidad administrativa a los servidores publicos involucrados en los incumplimientos a las disposiciones normativas
derivadas de esta observacion; siendo el competente para imponer sanciones administrativas, de conformidad con la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 115 y con la Ley del Gobierno y la Administracion
Plblica Municipal del Estado de Jalisco, en su articulo 2; debiendo informar a este Organo Estatal de Control de las
actuaciones al respecto.

Preventiva:

. El H. Ayuntamiento, a través del area competente, debera instruir al personal involucrado en la presente observacion, para que
en lo sucesivo implemente las acciones procedentes que permita evitar su recurrencia y enviara a la Contraloria del Estado de
Jalisco el oficio de las instrucciones emitidas.

Elementos de Analisis

Antecedentes
Seguimiento 1:

Por medio del Oficio No. PM/102/2019 presentado por el Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco, hace mencion no contar con la
informacion y documentacién requerida, seguira vigente hasta concluir el Resolutivo de la Denuncia Penal interpuesta por el
Gobierno Municipal actual.

El Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco; no presento la justificacion y el sustento normativo, el haber adjudicado ocho
obras en dos contratos a un solo contratista para la aclaracion de la Cédula de Observacion emitida.

Documentacién Presentada:

e  Oficio numero OTCH/059/2019
e  Oficio numero DOP/TOCI/002/2019

CD con informacién en formato PDF del &gdg\e técnico de Calle Jesus Caldera, Raul Gonzalez, TomAs Gorﬁéle\z.
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DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Coneinshy DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
. Cédula de Seguimiento
Octubre 2019

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Hostotipaquillo
Auditoria Namero: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 | Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: 3X1 para Migrantes
Observacion numero: 03 Técnica | Monto observado Sin Cuantificar
Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo OTCH/059/2019

: e ﬁ', St § Monto de Descargbw :
Monto Observado Antarlor: Monto Pendiente
Sin Cuantificar Sin Cuantificar
Comentario:

Con el Oficio nimero OTCH/059/2019 de fecha 23 de agosto del 2019, el Ayuntamiento de Hostotipaquillo da atencién al oficio
numero 2550/DGVCO/DAOC/2019 emitido por este OEC referente a la auditoria AUD/DIR/JAL/3XIMIGRANTES-
HOSTOTIPAQUILLO/2017, ejercicio fiscal 2019.

Con respecto a la Observacion correctiva nimero |, donde se hace mencion que el Ayuntamiento de Hostotipaquillo debera
aclarar, justificar y dar sustento normativo a la adjudicacion de las ocho obras en dos contratos a un solo contratista, se
tiene de manifiesto las “Reglas de Operacién del Programa 3 X 1 para Migrantes para el ejercicio fiscal 2016”.

Se ratifica lo observado ya que derivado de la documentacion presentada se observa que el Ayuntamiento de Hostotipaquillo
anexa “EL PROCESO DE LICITACION Y FALLO DE LICITACION”, en los cuales segln el analisis de propuestas técnicas que
emite el municipio a través de la Direccién de Obras Publicas Municipales se sefialaron las empresas que cumplen con lo requerido
siendo las siguientes:

e GTM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.
o H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS S.A. DE G.V.
e ROGALOSIS.A.DEC.V.

Por lo que derivado de lo anterior se debera presentar la documentacion certificada de la RECISION DEL CONTRATO DE LAS
CONSTRUCTORAS H&P URBANIZACION, EDIFICACION Y SERVICIOS S.A. DE C.V. y ROGALOSI S.A. DE C.V.

Ya que solo una de las empresas antes mencionadas esta es, la desarrolladora de GTM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
S.A. DE C.V. a quien se adjudicé ocho proyectos en solo dos contratos, contraviniendo con lo autorizado por la Secretaria de
Desarrollo Social en los oficios de Aprobacion de Inversion.

Por tanto se reitera la No Solventacion de la presente observacion tipificada como Incumplimiento en el Procedimiento de
Adjudicacion de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas.

Respecto a la Correctiva nimero |l que sefiala que en observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinacion para el
Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacién de la Gestion Publica y Colaboraciéon en Materia de Transparencia y
Combate a la Corrupcion, suscrito por el Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, mediante esta Recomendacion la Contraloria
del Estado de Jalisco, en el ambito de su competencia, promueve con el Gobierno Municipal de Hostotipaquillo para que inicie los
procedimientos de responsabilidad administrativa; en base a los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos
Mexicanos y 106, fracciones | y IV de la Constitucion Politica del Estado de Jalisco, que establecen que las sanciones
administrativas a los servidores publicos involucrados que afecten la legalidad, hgnradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que
deben de observar en el desempefio de su empleo, cargo o comision por?:)g\jncu limientos a las disposiciones normativas, en
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Contraloria DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
del Estado

GOBRIERMO DE JALISCC

gl

Cédula de Seguimiento

Octubre 2019
Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Hostotipaquillo
Auditoria Namero: AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 | Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: 3X1 para Migrantes
Observacion numero: 03 Técnica | Monto observado Sin Cuantificar
Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo OTCH/059/2019

apego a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Responsabilidades Politicas Administrativas del Estado
de Jalisco, de lo cual debera remitir a esta Contraloria la documentacion debidamente certificada que evidencie e integrarlo en el
expediente unitario de obra, lo anterior con la finalidad de solventar en su totalidad la observacion.

Situacion de la Recomendacién Preventiva: No Solventada

Comentario:

Considerando que la Recomendacién Correctiva no se encuentra solventada, EI H. Ayuntamiento, a través del area competente,
debera instruir al personal involucrado en la presente observacion, para que en lo sucesivo implemente las acciones procedentes
que permita evitar su recurrencia y enviara a la Contraloria del Estado de Jalisco el oficio de las instrucciones emitidas.

Por lo anterior expuesto, se considera No Solventada

Por el Organo Estatal de Control

i cunri)

L.A.E. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza
Personal contratado
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Contraloria DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
df?ﬁ‘iﬁ??{f)“{)?iL 15CQ
Cédula de Seguimiento
Octubre 2019
Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Hostotipaquillo
S . AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES- S )

Auditoria nimero: HOSTOTIPAQUILLO/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: 3X1 para Migrantes
Observacion nimero: 05 Técnica | Monto observado Sin Cuantificar

Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo OTCH/059/2019

INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE GARANTIAS EN OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS

OBRA MONTO | EJECUTOR | CONTRATO | morind
Rehabilitacion tomas domiciliarias, descargas sanitarias y Const?uTc!.\éliones HOSTO-JAL-3X1- | Terminada
construccion de empedrado ahogado en concreto con $2.827.800.00 Sy 04-001/2016-R
guarniciones y banquetas en calle Thomas Gonzélez en la R yp c)(e cV e Z’ -
comunidad Llano de Los Vela QL p
Rehabilitacion tomas domiciliarias, descargas sanitarias y G J

' i HOSTO-JAL-3X1- i

construccion de empedrado ahogado en concreto con | $2,810,600.00 Co:)st;%({g;oge: 04-002/20164R Terminada
guamiciones y banquetas en calle Jesis Caldera en la yPp dyeCV erds . er);mdo
comunidad Llano de Los Vela VG p

OBSERVACION ESPECIFICA:

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 realizada por personal de la Contraloria
del Estado de Jalisco se efectud la revision documental del expediente unitario de las obras anteriormente indicadas, ejecutadas
por el H. Ayuntamiento de Hostotipaquillo, con recursos del Programa 3X1 para Migrantes, ejercicio presupuestal 2016,
observandose que no se cuenta con las garantias de cumplimiento de los contratos, con lo que contraviene con lo dispuesto
en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, la cual establece:

Articulo 48.-...

Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberan garantizar:

II._“El cumplimiento de los contratos. Esta garantia deberé presentarse en la fecha y lugar establecidos en la convocatoria de la
licitacién o en su defecto, dentro de los quince dias naturales siquientes a la fecha de notificacion del fallo.”

Asi mismo en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, establece:

Articulo91. (segundo péarrafo)

“La qarantia de cumplimiento debera ser entregada a la dependencia o entidad dentro de los quince dias naturales siquientes a la
fecha en que el licitante a quien se le haya adjudicado el contrato reciba la notificacion del fallo, pero invariablemente antes de la
firma del contrato.”

-Novena  clausula de los contratos  HOSTO-JAL-3X1-04-002/2016-IR y  HOSTO-JAL-3X1-04-001/2016-IR

GARANTIAS.-

“el contratista” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos previstos por la ley de obras y servicios relacionados
con las mismas y demas disposiciones aplicables en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de
este contrato.

“el contratista” presentaré a el “h. Ayuntamiento” dentro de los 10 (diez) dias naturales siguientes a la fecha del fallo del concurso
y ante la suscripcion del presente contrato.

Asi mismo se observo que la obra “Rehabilitacién Tomas Domiciliarias, Descargas Sanitarias y Construcciéon de Empedrado
Ahogado en Concreto con Guarniciones y Banquetas en la Calle Jesus Caldera en la Comunidad Llano de los Vela’ no conté con
la garantia por el anticipo, con lo que contraviene con lo dispuesto en la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las

Mismas, la cual establece:
CB%

Articulo 48.-... \
Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberéan aranfizar:
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Cédula de Seguimiento

Octubre 2019
Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Hostotipaquillo
Auditoria nimero: ﬁggﬁ%‘éﬁ%ﬁﬂd\ggmma Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: 3X1 para Migrantes
Observacién numero: 05 Técnica | Monto observado Sin Cuantificar
Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo OTCH/059/2019

1.” Los anticipos que reciban estas garantias deberan presentarse en la fecha y lugar establecidos en la convocatoria a la licitacion
0 en su defecto, dentro de los quince dias naturales siquientes a la fecha de notificacion del fallo y por la totalidad del monto de los
anticipos.”

Correctiva:

En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluacion de la Gestion Plblica y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el
Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, mediante esta Recomendacion la Contraloria del Estado de Jalisco, en el
ambito de su competencia, promueve con el Gobierno Municipal de Hostotipaquillo para que inicie los procedimientos de
responsabilidad administrativa a los servidores publicos involucrados en los incumplimientos a las disposiciones
normativas derivadas de esta observacion; siendo el competente para imponer sanciones administrativas, de
conformidad con la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 115 y con la Ley del Gobierno
y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, en su articulo 2; debiendo informar a este Organo Estatal de
Control de las actuaciones al respecto.

Preventiva:

I. EI H. Ayuntamiento, a través del area competente, debera instruir al personal involucrado en la presente observacion, para que
en lo sucesivo implemente las acciones procedentes que permita evitar su recurrencia y enviara a la Contraloria del Estado de
Jalisco el oficio de las instrucciones emitidas.

Elementos de Andlisis A

Antecedentes.
Seguimiento 1

Por medio del Oficio No. PM/102/2019 presentado por el Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco, con fecha de recepcion del dia
20 de Mayo de 2019 en este OEC, donde hace mencién no contar con la informacién y documentacion requerida, seguira vigente
hasta concluir el Resolutivo de la Denuncia Penal interpuesta por el Gobierno Municipal actual.

Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco; no ha presentado la documentacion correspondiente para la solventacion y aclaracion de
la Cédula de Observacion emitida referente a Las Garantias en Obra Publicas en Cumplimiento de Contratos, Anticipo y
Servicios Relacionadas con las Mismas, en Copia Certificada.

Documentacion Presentada:
e  Oficio nimero OTCH/059/2019
e  Oficio nimero DOP/TOCI/002/2019
e  CD con informacion en formato PDF del expediente técnico de Calle Jesus Caldera, Rall Gonzalez, Tomas Gonzélez

jacion de la

A d R Mohto de Descar"g»o | ;
Monto Qbsewado Krfteran Monto Pendiente
Sin Cuantificar
.
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@ Sontralorin DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA

e Cédula de Seguimiento

Octubre 2019

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Hostotipaquillo
Auditoria nimero: ﬁgg?é%‘éﬁ%ﬁlgggmm% Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: 3X1 para Migrantes
Observacion nimero: 05 Técnica | Monto observado Sin Cuantificar
Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo OTCH/059/2019
Comentario:

Con el Oficio nimero OTCH/059/2019 de fecha 23 de Agosto del 2019, el Ayuntamiento de Hostotipaquillo da atencion al oficio
numero 2550/DGVCO/DAOC/2019 emitido por este OEC referente a la auditoria AUD/DIR/JAL/3X1IMIGRANTES-
HOSTOTIPAQUILLO/2017, ejercicio fiscal 2016.

La Contraloria del Estado determina que la observacion tipificada como Incumplimiento en Materia de Garantias en Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sera el propio Ayuntamiento de Hostotipaquillo, el facultado para que de
acuerdo a los articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 106, fracciones | y IV de la Constitucion
Politica del Estado de Jalisco, que establecen que las sanciones administrativas a los servidores publicos por los actos u
omisiones que afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempefio de su
empleo, cargo o comision, asi como que, los municipios tendran Organos Internos de Control, encargados de prevenir, corregir,
investigar y sustanciar las faltas administrativas en que incurran los servidores publicos del respectivo ente, por lo tanto,
este Organo Estatal de Control Transfiere al Municipio de Hostotipaquillo, el seguimiento y la conclusién para llevar a cabo las
acciones por falta administrativa, en apego a lo sefialado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Politicas Administrativas del Estado de Jalisco.

Por lo anterior este OEC da por concluido el sequimiento a la observacion tipificada como Incumplimiento en Materia de
Garantias en Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas de Ila auditoria nimero
AUDIDIRIJAL/3x1MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 ejercicio presupuestal 2016.

Es importante mencionar que las revisiones efectuadas por este OEC no los eximen de posibles responsabilidades en que
pudieran incurrir con motivo de desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la aplicacion del
programa ylo fondo en futuras revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Gobierno.

5ion Preventiva: Concluid

Comentario:

Considerando que la Recomendacion Correctiva se encuentra concluida, se transfiere el seguimiento de la presente
recomendacion al Municipio de Hostotipaquillo; apegandose a lo establecido en la misma.

Por lo anterior expuesto, se considera como Concluida.
b

S, A

L.A.E. Ma. Gua.dalupe Galvan Pedroza
Personal contratado

Elaboro: Arq. Alejandra del Sol Cortés Lopez / Auditor
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%

Cédula de Seguimiento

Octubre 2019
Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Hostotipaquillo
G . AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES- N .
Auditoria nimero: HOSTOTIPAQUILLO/2017 Ejercicio Presupuestal: 2016

Fondo o Programa: 3X1 para Migrantes

Observacion nimero: 06 Técnica | Monto observado Sin Cuantificar

Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo OTCH/059/2019

INCUMPLIMIENTO EN LA EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

OBRA MONTO EJECUTOR | CONTRATO iiTTﬁ%?
Rehabilitacion  tomas  domiciliarias,  descargas Consct;rI('\:/::ione HOSTO-JAL
sanitarias y construccion de empedrado ahogado en $2,827.800.00 | sy proyectos =" | Terminada
concreto con guarniciones y banquetas en calle At SyAp dg cV 3X1-04- y operando
Thomas Gonzalez en la comunidad Llano de Los Vela o | 001/2016-IR
Rehabilitacion ~ tomas  domiciliarias, ~ descargas Cons(tsrw:ione HOSTO-JAL-
sanitarias y construccion de empedrado ahogado en | $2,810,600.00 e 3X1-04- Terminada
concreto con guarniciones y banquetas en calle Jesus SyAD d()el cV 002/2016-R | Y operando
Caldera en la comunidad Llano de Los Vela o o

OBSERVACION ESPECIFICA:

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/IJAL/3X1 MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 realizada por personal de la Contraloria
del Estado de Jalisco se efectu6 la revision documental del expediente unitario de las obras anteriormente indicadas, ejecutadas
por el H. Ayuntamiento de Hostotipaquillo, con recursos del Programa 3X1 para Migrantes, ejercicio presupuestal 2016,
observandose que no cuentan con el Oficio de Asignacion de Residente y Superintendente Responsable de la Obra, asi
mismo no cuentan con el escrito emitido por la Ejecutora y dirigido al Contratista de la disposicion de los inmuebles, con
lo que contraviene con lo dispuesto en la normativa aplicable, la cual establece

Articulo 52.-...

La ejecucion de los trabajos debera iniciarse en la fecha sefialada en el contrato respectivo, y la dependencia o entidad contratante
oportunamente pondra a disposicion del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo. El incumplimiento de la
dependencia o entidad prorrogaréa en igual plazo la fecha originalmente pactada para la conclusion de los trabajos. La entrega
debera constar por escrito.

Articulo 53...

Las dependencias y entidades estableceran la residencia de obra o servicios con anterioridad a /a iniciacion de las mismas, la cual
debera recaer en un_servidor publico designado por la dependencia o entidad, quien fungird como su representante ante el
contratista y sera el responsable directo de la supervision, vigilancia, control y revision de los trabajos, incluyendo la aprobacion de
las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia de obra debera estar ubicada en el sitio de ejecucion de los
trabajos.

“Por su parte, de manera previa al inicio de los trabajos, los contratistas designaran a un superintendente de construccién o de
servicios facultado para oir y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aun las de caracter personal, asi
como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al cumplimiento del contrato.”

Y en el Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas el cual establece:

Articulo 111... ' \
Para iniciar la ejecucion de los trabajos, las dependencias y entidades debere’%@esiqnar a un servidor publico y el contratista a un

representante que fungiran como residente y superintendente, respectivarhepte. \ /)
R e el v
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Contraloria DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
del Estado

GOBIERNG DE JALISCO

Cédula de Seguimiento

Octubre 2019
Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Hostotipaquillo
Auditoria namero: Sgg?é%#:%ﬁ&@ggﬁ/m% Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: 3X1 para Migrantes
Observacién namero: 06 Técnica | Monto observado Sin Cuantificar .
Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo OTCH/059/2019

Correctiva:

En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluacion de la Gestion Publica y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el
Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, mediante esta Recomendacion la Contraloria del Estado de Jalisco, en el
ambito de su competencia, promueve con el Gobierno Municipal de Hostotipaquillo para que inicie los procedimientos de
responsabilidad administrativa a los servidores publicos involucrados en los incumplimientos a las disposiciones
normativas derivadas de esta observacion; siendo el competente para imponer sanciones administrativas, de
conformidad con la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su articulo 115 y con la Ley del Gobierno
y la Administracion Publica Municipal del Estado de Jalisco, en su articulo 2; debiendo informar a este Organo Estatal de
Control de las actuaciones al respecto.

Preventiva:

I. ElI'H. Ayuntamiento, a través del area competente, debera instruir al personal involucrado en la presente observacion, para que
en lo sucesivo implemente las acciones procedentes que permita evitar su recurrencia y enviara a la Contraloria del Estado de
Jalisco el oficio de las instrucciones emitidas.

Elemenfosde Analisis. © == @

Antecedentes

Seguimiento 1:

Por medio del Oficio No. PM/102/2019 presentado por el Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco, con fecha de recepcién del dia
20 de Mayo de 2019 en este OEC, donde hace mencién no contar con la informacion y documentacion requerida, seguira vigente
hasta concluir el Resolutivo de la Denuncia Penal interpuesta por el Gobierno Municipal actual.

Documentacion presentada
e  Oficio nimero OTCH/059/2019
e  (Oficio nimero DOP/TOCI/002/2019
CD con informacion en formato PDF del expediente técnico de Calle Jests Caldera, Rall Gonzélez, Tomas Gonzalez.

Resultado del Analisis

Situacion de la Recomend

Monto de Descargo

Anterior: Monto Pendiente

~ Monto Observado

Sin Cuantificar ~ SinCuantificar

Comentario:

Con el Oficio numero OTCH/059/2019 de fecha 23 de Agosto del 2019, el Ayuntamiento de Hostotipaquillo da atencién al oficio
nimero 2550/DGVCO/DAQOC/2019 emitido por este OEC referente a la auditoria AUD/DIR/JAL/3Xx1IMIGRANTES-

HOSTOTIPAQUILLO/2017, ejercicio fiscal 2016,
La Contraloria del Estado determina qj&ése acion tipificada como Incumplimiento en la Ejecucion de Obras Piblicas y
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Servicios Relacionados con las Mismas, sera el propio Ayuntamiento de Hostotipaquillo, el facultado para que de acuerdo a los
articulos 115 de la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 106, fracciones | y IV de la Constitucion Politica del
Estado de Jalisco, que establecen que las sanciones administrativas a los servidores publicos por los actos u omisiones que
afectan la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempefio de su empleo, cargo o
comision, asi como que, los municipios tendran Organos Internos de Control, encargados de prevenir, corregir, investigar y
sustanciar las faltas administrativas en que incurran los servidores publicos del respectivo ente, por lo tanto, este Organo
Estatal de Control Transfiere al Municipio de Hostotipaquillo, el seguimiento y la conclusion para llevar a cabo las acciones por
falta administrativa, en apego a lo sefialado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Politicas Administrativas del Estado de Jalisco.

Por lo anterior este OEC da por concluido el seguimiento a la observacion tipificada como Incumplimiento en la Ejecucion de
Obras Pablicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la auditoria nimero AUDI/DIR/JAL/3x1MIGRANTES-
HOSTOTIPAQUILLOJ/2017 ejercicio presupuestal 2016.

Es importante mencionar que las revisiones efectuadas por este OEC no los eximen de posibles responsabilidades en que
pudieran incurrir con motivo de desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la aplicacion del
programa ylo fondo en futuras revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Gobierno.

 Situacion de la Recomendacion Preventiva: Concluida

Comentario:

Considerando que la Recomendacién Correctiva se encuentra concluida, se transfiere el seguimiento de la presente
recomendacion al Municipio de Hostotipaquillo; apegandose a lo establecido en la misma.

Por lo anterior expuesto, se considera Concluida.

___ PorelOrgano Estatal de Control

/‘D

f
Py
L.A.E. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza

B &
Mtro. Luis Enfique
Director e Verificaci Obra Personal contratado
iz fé
Elaboro: Arq. Alejandra del Sol Cortés Lopez / Auditor '

y Con

7

3de3d




DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Contraloria DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
dol Estado

GOBIERNQO DE JALISCO

Cédula de Seguimiento
Octubre 2019

Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Hostotipaquillo

AUD/DIR/JAL/3X1 MIGRANTES-

Auditoria nimero: HOSTOTIPAQUILLO/2017

Ejercicio Presupuestal: 2016

Fondo o Programa: 3X1 para Migrantes
Observacion nimero: 07 Técnica | Monto observado Sin Cuantificar
Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo OTCH/059/2019

INCUMPLIMIENTO EN MATERIA DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS.

ESTADO
OBRA MONTO EJECUTOR | CONTRATO ACTUAL

Rehabilitacion tomas domiciliarias, descargas GT™M
sanitarias y construccion de empedrado $2.810,600.00 Construccione | HOSTO-JAL- Tetsiads

ahogado en concreto con guarniciones y S y proyectos 3X1-04- ——
banquetas en calle Jess &z@en la SA.deCV. | 002/2016-R |YOP
comunidad Llano de Los Vela

OBSERVACION ESPECIFICA:

Con motivo de la auditoria AUD/DIR/JALI3X1 MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 realizada por personal de la Contraloria
del Estado de Jalisco a las obras ejecutadas por el Ayuntamiento de Hostotipaquillo con recursos del Programa 3X1 Para
Migrantes, ejercicio presupuestal 2016, fue requerido su expediente unitario para revisién documental y la posterior verificacion
fisica del cumplimiento de las obligaciones contraidas, donde se observo que el contrato esta sustentado en la Ley de Obra
Publica del Estado de Jalisco, siendo que fue ejecutado con recurso Federal, debe sustentarse en la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas y normatividad federal aplicable.

La ejecutora otorgd un anticipo del 30%, contraponiéndose a lo estipulado en la Clausula Octava del Contrato antes mencionado
donde sefiala que el Ayuntamiento no otorgara un anticipo.

Teniendo que la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sefiala:

Articulo 1. La presente Ley es de orden publico y tiene por objeto reglamentar la aplicacion del articulo 134 de la Constitucion
Politica de los Estados Unidos Mexicanos en materia de contrataciones de obras publicas, asi como de los servicios relacionados
con las mismas, que realicen:

VI. Las entidades federativas, los municipios y los entes publicos de unas y otros, con cargo total o parcial a recursos federales,
conforme a los convenios que celebren con el Ejecutivo Federal. No quedan comprendidos para la aplicacion de la presente Ley
los fondos previstos en el Capitulo V de la Ley de Coordinacion Fiscal.

Articulo 50.- “El otorgamiento del anticipo se debera pactar en los contratos...”
Correctiva:

I, En observancia a lo dispuesto en el Acuerdo de Coordinacion para el Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
Evaluacion de la Gestion Publica y Colaboracion en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupcion, suscrito por el
Ejecutivo Federal y el del Estado de Jalisco, mediante esta Recomendacion la Contraloria del Estado de Jalisco, en el ambito
de su competencia, promueve con el Gobierno Municipal de Hostotipaquillo para que inicie los procedimientos de
responsabilidad administrativa a los servidores publicos involucrados en los incumplimientos a las disposiciones normativas
derivadas de esta observacion; siendo el competente para imponer sanciones administrativas, de conformidad con la
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en su artigilo 115 y con la Ley del Gobierno y la Administracion
Publica Municipal del Estado de Jalisco, en su articulo 2; debierido in}Ymar a este Organo Estatal de Control de las

actuaciones al respecto.
7
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DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

Contraloria DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
del Estadoe

GOSIERNO DE JALISCO

Cédula de Seguimiento

Octubre 2019
Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Hostotipaquillo
Auditoria namero: ﬁgg?ég‘g}éﬁh@g%mﬁ Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: 3X1 para Migrantes
Observacion numero: 07 Técnica | Monto observado Sin Cuantificar
Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo OTCH/059/2019

Preventiva:

I El H. Ayuntamiento, a través del area competente, debera instruir al personal involucrado en la presente observacion,
para que en lo sucesivo implemente las acciones procedentes que permitan evitar su recurrencia y enviaré a la
Contraloria del Estado de Jalisco el oficio de Ias instrucciones emitidas.

Elementos de Analisis

Antecedentes

Seguimiento 1:

Por medio del Oficio No. PM/102/2019 presentado por el Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco, con fecha de recepcion del dia
20 de Mayo de 2019 en este OEC, donde hace mencién no contar con la informacion y documentacion requerida, seguira vigente
hasta concluir el Resolutivo de la Denuncia Penal interpuesta por el Gobierno Municipal actual.

El Ayuntamiento de Hostotipaquillo, Jalisco; no presento la documentacion correspondiente para la solventacion de la Cédula de
Observacion emitida en relacion al Recurso Federal con el cual fue ejecutado, con copias certificadas de los documentos el cual
amortice el 30% del anticipo otorgado por la ejecutora y contraponiéndose a lo estipulado en la Clausula Octava del Contrato.

Documentacion presentada
e  Oficio nimero OTCH/059/2019
e  Oficio numero DOP/TOCI/002/2019
CD con informacién en formato PDF del expediente técnico de Calle Jesus Caldera, Raul Gonzélez, Tomas Gonzalez.

Situacion dela Rec

Monto de Descargo

S Monto Pendiente
Anterior:

Comentario:

Con el Oficio nimero OTCH/059/2019 de fecha 23 de Agosto del 2019, el Ayuntamiento de Hostotipaquillo da atencién al oficio
numero 2550/DGVCO/DAOC/2019 emitido por este OEC referente a la auditoria AUD/DIR/JAL/3X1TMIGRANTES-
HOSTOTIPAQUILLO/2017, ejercicio fiscal 2016.

La Contraloria del Estado determina que la observacion tipificada como Incumplimiento en Materia de Contratos de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sera el propio Ayuntamiento de Hostotipaquillo, el facultado para que de
acuerdo a los articulos {{ 15 de la,Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos y 106, fracciones | y IV de la Constitucion
Politica del Estado de Malisco, que establecen que las sanciones administrativas a los servidores publicos por los actos u
omisiones que afectan la Iégalidad,\honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben de observar en el desempefio de su

|
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Gontraloria DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA
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Cédula de Seguimiento

Octubre 2019
Entidad Federativa: Jalisco Ente Auditado: Ayuntamiento de Hostotipaquillo
Auditoria nimero: ﬁgg%??:ﬁ%ﬁﬁfgggf‘?m% Ejercicio Presupuestal: 2016
Fondo o Programa: 3X1 para Migrantes
Observacion nimero: 07 Técnica | Monto observado Sin Cuantificar
Seguimiento: 2 Oficio de Solicitud de Descargo OTCH/059/2019

empleo, cargo o comisién, asi como que, los municipios tendran Organos Internos de Control, encargados de prevenir, corregir,
investigar y sustanciar las faltas administrativas en que incurran los servidores publicos del respectivo ente, por lo tanto,
este Organo Estatal de Control Transfiere al Municipio de Hostotipaquillo, el seguimiento y la conclusién para llevar a cabo las
acciones por falta administrativa, en apego a lo sefialado en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley de
Responsabilidades Politicas Administrativas del Estado de Jalisco.

Por lo anterior este OEC da por concluido el sequimiento a la observacion tipificada como Incumplimiento en Materia de
Contratos de Obras Puablicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la auditoria nimero
AUD/DIR/JALI3x1MIGRANTES-HOSTOTIPAQUILLO/2017 ejercicio presupuestal 2016.

Es importante mencionar que las revisiones efectuadas por este OEC no los eximen de posibles responsabilidades en que
pudieran incurrir con motivo de desapegos administrativos y legales, en materia de incumplimientos en la aplicacion del
programa ylo fondo en futuras revisiones que lleven a cabo los diferentes Organos de Gobierno.

___ Situacién de la Recomendacion Preventiva: Concluida

Comentario:

Considerando que la Recomendacién Correctiva se encuentra concluida, se transfiere el seguimiento de la presente
recomendacion al Municipio de Hostotipaquillo; apegandose a lo establecido en la misma.

Por lo anterior expuesto, se considera Concluida.

une boza L.A.E. Ma. Guadalupe Galvan Pedroza
Director General de Verificacion & Control'de Obra Personal contratado

Elaboro: Arg. Alejandra del Sol Cortés Lopez / Auditor
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