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L ANTECEDENTES

1. DEL PROGRAMA:

La Camara de Diputados del Congreso de la Unién aprobé en el Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2016, en los
Anexos 20 y 20.2, correspondientes al Ramo General 23 Provisiones Salariales y Econdmicas, en el renglén de Desarrollo Regional, una asignacion
de $97948,655,991.00 (Nueve mil novecientos cuarenta y ocho millones seiscientos cincuenta y cinco mil novecientos noventa y un pesos 00/100
M.N.) para el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal.

El articulo 11, del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2016, establece que la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico
emitira, a mas tardar el ditimo dia habil de enero de 2016, las disposiciones para la aplicacién de los recursos de este Fondo.

Los Lineamientos de Operacién de este Fondo tienen por objeto definir los criterios para la aplicacion, seguimiento, control, transparencia y rendicién de
cuentas de los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, los cuales tienen el caracter de subsidios federales y
se asignaron en los Anexos 20 y 20.2 del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2016.

Los Lineamientos son aplicables a las entidades federativas, los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal a los cuales se les
asignaron recursos en el Anexo 20.2, del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2016.

Los recursos de este Fondo tienen como finalidad la generacion de infraestructura, principalmente, pavimentacion de calles y avenidas, alumbrado
publico, drenaje y alcantarillado, mantenimiento de vias; construccion, rehabilitacién y remodelacion de espacios educativos, artisticos y culturales:
construccion, ampliacién y mejoramiento de los espacios para la practica del deporte, entre otras acciones de infraestructura urbana y social.

Los recursos del Fondo Gnicamente podran ser destinados a los proyectos que cumplan con lo establecido en los Lineamientos.

Con el propésito de establecer la forma y términos para la transferencia, aplicacion, destino, seguimiento, control, rendicién de cuentas y transparencia
en el ejercicio de los recursos federales que la Federacion entregar a la entidad federativa con cargo al Fondo, el 22 de abril y 23 de agosto de 2016, el
Gobierno del Estado de Jalisco asistido por la Secretaria de General del Gobierno y por la Secretaria de Planeacién, Administracién y Finanzas,
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formalizé con la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico, representada por la Unidad de Politica y Control Presupuestario, dos convenios para el
otorgamiento de subsidios por $502'337,137.49 y $57°609,327.28, los cuales suman un total de $ 5597946 ,464.77.

De igual forma la Entidad Federativa a través de la Secretaria de Planeacién Administracién y Finanzas, se obliga a transferir los recursos a las
“Instancias ejecutoras” descritas en los “Lineamientos”.

El Acuerdo de Coordinacién denominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluacion de la Gestion Publica y Colaboracién en Materia
de Transparencia y Combate a la Corrupcién” suscrito entre el Ejecutivo Estatal y la Secretaria de la Funcién Publica, asi como los Articulos 35 y 38 de
la Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, 19 y 21 del Reglamento Interior de la Contraloria del Estado; los Convenios para el
otorgamiento de subsidios, celebrados por una parte por el Gobierno Federal, Gobierno del Estado de Jalisco y los Gobiernos Municipales, son los
elementos legales que permiten a esta Contraloria del Estado llevar a cabo las auditorias a los municipios, consistente en el andlisis de: flujos
financieros, documentacién comprobatoria del gasto, radicacion de recursos, conciliaciones bancarias y verificacion de obras en los diferentes
municipios.

2. DE LA AUDITORIA:

Con motivo de dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2017 y con base en los elementos legales anteriormente enunciados, se procedio a la
verificacion de los subsidios federales, utilizando los procedimientos establecidos en la Guia de auditoria, al cumplimiento a lo sefAalado por las
disposiciones para la aplicacién del Fondo FORTALECE, ejercicio fiscal 2016: que se hayan realizado en forma eficiente y eficaz y con lo anterior
satisfacer las expectativas que el producto “Auditoria” esta obligado a ofrecer de acuerdo a la reglamentacion establecida, asi como la aplicacién del
marco legal. Teniendo que dichos recursos del “Fondo” fueron convertidos en obra; para lo cual se efectué6 la auditoria No.
AUD/DIR/JAL/FORTALECE-PIHUAMO/2017, notificando al H. Ayuntamiento de Pihuamo, Jalisco, la realizacién de la misma, por medio de los oficios
que se enlistan a continuacion:

* 6194/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 26 de octubre de 2017 (Invitacion a firma de Acta de Inicio).
* 6195/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 26 de octubre de 2017 (Notificacion de Auditoria).

* 6196/DGVCQO/DAQC/2017, de fecha 26 de octubre de 2017 (Orden de Auditoria).

= 6197/DGVCO/DAOC/2017, de fecha 26 de octubre de 2017 (Requerimiento de Informacion).
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Atendiendo a lo anterior, la Presidenta Municipal la Lic. Ma. Elizabeth Alcaraz Virgen, designé a los C. Arg. Victor Manuel Méndez Serrano en su
caracter de Oficial Mayor Administrativo y a la C.P. Blanca Luz Aguilar Montes en su caracter de Encargada de la Hacienda Municipal, como enlace
para atender la presente auditoria.

Il PERIODO, OBJETIVO Y ALCANCE

1. PERIODO

La practica de la auditoria se realizé durante el periodo comprendido del 21 al 24 de noviembre de 2017, de conformidad a lo sefialado en el oficio
de notificacién de auditoria emitido por este OEC, en instalaciones pertenecientes al H. Ayuntamiento de Pihuamo, asi como en el sitio de los
trabajos ubicados en la cabecera municipal; llevandose a cabo el levantamiento del Acta de Sitio de Confronta 01-6196/DGVCO/DAOC/2017, con
fecha 24 de noviembre de 2017, en la cual se dio a conocer que durante la auditoria no se detectaron hallazgos que derivaran en cédulas de
observaciones.

2. OBIETIVO

La auditoria fue de tipo financiero y de cumplimiento, teniendo como propdsito aumentar la certeza en la aplicacién del recurso Y su conversién en
obras publicas; generar certidumbre para el Ejecutivo del estado y de la poblacién, al incluir este programa como una parte de un todo, siendo el
todo el estado con sus 125 municipios, los cuales estan impactados por otros programas federales; y al evaluarse en lo particular y en su conjunto,
tener la posibilidad de emitir una opinién a nivel estatal en funcion del cumplimiento de metas y objetivos; asi como cumplir con las metas
establecidas en el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2017.

3. ALCANCE

La presente auditoria se desarrollé de conformidad con las Normas Generales de Auditoria Publica, aplicando los procedimientos de auditoria
necesarios en cada caso, de esta manera la revisién de los recursos federales autorizados a ejecutarse por el H. Ayuntamiento de Pihuamo,
correspondientes al Fondo FORTALECE, ejercicio fiscal 2016, se enfocé en la administracién y manejo de los montos convenidos que suman
$17000,000.00 (Un millén de pesos 00/100 M.N.), cantidad que engloba la totalidad del recurso a aplicar.
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En lo que respecta a la revision financiera, se revisaron los flujos financieros que siguieron los recursos destinados en el ejercicio 2016 a través del
Fondo FORTALECE, con el fin de determinar el cumplimiento de aportaciones convenidas. Por otra parte, se revisé la aplicacion de dichos recursos,
en los proyectos acordados y su manejo en las cuentas bancarias: asi como la aplicacion que se dio a los rendimientos financieros. Adicionalmente,
se examino el cierre de ejercicio y los informes de avance fisico financiero para precisar su congruencia y determinar saldos no aplicados, dicha
revision financiera se efectué al 100% de los recursos del Fondo a aplicarse por el H. Ayuntamiento de Pihuamo.

En lo que corresponde a la revisién operacional, se revisé 01 (una) obra al 100% como muestra que representa 90% de los recursos, al estar
considerada la realizacion de 02 (dos) Obras.

Dicha revisién operacional se efectué mediante la revisién documental y la inspeccién fisica de 01 (una) obra, comprobando si se construyo
conforme a lo presupuestado, estimado y/o comprobado, si se cubrieron las formalidades para su Entrega-Recepcién y la inspeccién ocular de 01
(una) obra autorizada; de la obra que se revisé al 100% se verifico:

» El expediente unitario de obra, que cuente con la evidencia de haber cumplido con la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento, verificando entre otros aspectos los siguientes:

o Su adecuado archivo y resguardo.

o Procedimientos de licitacion, adjudicacién y contratacién de los proyectos.

o El cumplimiento de las disposiciones contenidas en el articulo 32-D del Cédigo Fiscal de la Federacion.

o El cumplimiento de la elaboracién, uso y requisitado de las Biticoras de Obras Publicas y Servicios Relacionados con los
Mismos, en el caso que corresponda.

o La justificacion y comprobacién del gasto, mediante numeros generadores y estimaciones presentadas vy pagadas; las

amortizaciones de los anticipos y las deducciones aplicadas, y las anotaciones en bitacora, en el caso que corresponda.
o El avance y la situacion operativa, asi como la verificacion de una muestra de conceptos de trabajos ejecutados, mediante la
visita de campo.




CONTRALORIA DEL ESTADO DE JALISCO

Contraloria del Estado DIRECCION GENERAL DE VERIFICACION Y CONTROL DE OBRA

GOMIILND DEL ESTADO DR JALISCO DIRECCION DE AREA DE OBRA CONVENIDA Pégina 7 de 7
FONDO: FORTALECE z_u_Sme DE AUDITORIA: >c_u\0_w\._>_.\_u0m._.>_:mﬁm..t=._Cb_SO\NOH.\
EJERCICIO PRESUPUESTAL: 2016 EJECUTOR: H. AYUNTAMIENTO DE PIHUAMO, JAL.

lll.  RESULTADOS

Con fecha 24 de noviembre de 2017, se llevé a cabo el cierre de la auditoria practicada a los recursos federales del Fondo FORTALECE, ejercicio

fiscal 2016, con ejecucién a cargo del
Sitio de Confronta 01-6196/DGVCO

H. Ayuntamiento de Pihuamo, Jalisco, dandose a conocer los resultados de la revisién por medio del Acta de
/IDAOC/2017, con fecha 24 de noviembre de 2017, en las cual queda asentado que, no se generaron

observaciones, conforme a la revisién documental y fisica de la obra ejecutada con recursos del Programa, ejercicio fiscal 2016.

Los resultados de la auditoria indican
Ayuntamiento de Pihuamo, Jalisco, cu
materia de obra publica.

IV.  CONCLUSION Y RECOMENDACION GENERAL.

que en la operacion y ejercicio de los recursos del Fondo FORTALECE, ejercicio fiscal 2016, a cargo del H.
mplié dentro del alcance de la auditoria con las disposiciones normativas que lo regulan y la legislaciéon en

Los resultados determinados por la Contraloria del Estado, en el ejercicio de sus atribuciones, en ningun caso exoneran de responsabilidad al

municipio Pihuamo ejecutor, dentro de

las atribuciones que puedan tener otros organos de fiscalizacion.

Esta auditoria permite hacer mejoras en el manejo, disposicién e integracion de los expedientes unitarios de obra para el Fondo FORTALECE vy los
demas programas federales, con el fin de fortalecer la rendicién de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos otorgados por el
Gobierno Federal; en ese sentido, se recomienda al H. Ayuntamiento de Pihuamo, Jalisco, derivado de las recomendaciones correctivas y

preventivas, emprender una serie de
correcta ejecuciéon de sus proyectos,
futuras auditorias.

No se realizaron Observaciones.

procedimientos de control en el ejercicio de los recursos federales que permitan las buenas practicas y la
con el objetivo de evitar que se presente cualquier situacion observable por los érganos de fiscalizacion en

V. OBSERVACIONES.




