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Nt T ¢ Con relacién a las érdenes de verificacion merosm@%fﬁ@ﬂ*ﬁ ~039/2015-042/2015 y |
Contralon del Estads | 043/2015 notificadas con los oficios ndmeros 1128/2015/DGVCO/DOD/2015;

1129/DGVCO/DOD/2015; 1132/DGVCO/DOD/2015 Y 1133/DGVCQ/DOD/2015; de |
. | fechas 23 y 24 de febrero de 2015, a las obras publicas: "Adoguinamiento calle
—~ . Leandro Valle; Construccién de Adoquinamiento calle Lazaro Cardenas;

1 Adoguinamiento calle Emiliano Zapata y Construccion de Adoquinamiento en calle

: Ejido" ubicadas en el municipio de Tequila, Jalisco, pertenecientes al Fondo Comn |

. | Concursable para la Inversion en los Municipios, (FOCOCI) ejercicio presupuestal |

| 2014, autorizadas mediante el Convenio de Colaboracién y Ejecucion suscrito entre el |

| Gobierno del Estado de Jalisco y el H. Ayuntamiento que usted preside de fecha 16 de |

' julio de 2014, le notifico que las verificaciones sefaladas, no se recibi¢ respuesta. y

7 - | Derivado de lo anterior y con fundamento en las atribuciones que nos confieren los

. | articulos 38 fracciones [V de la Ley Organica del Poder Ejecutivp del Estado de
| Jalisco; 61 fraccion XVIi de la Ley de Responsabilidades de los Sefvidores Publicos
| del Estado de Jalisco; asi como lo establecido en el numeral 12 pdrrafo tres de las |
Reglas de Operacion del Fondo Comin Concursable para la Inversién en los
- | Municipios (FOCOCI) 2014 y las Clausulas Quinta inciso j) y Décima inciso a) del |
| convenio antes mencionado, le notifico las observaciones administratias con nimeros |
de Folios A-076/2015; A-077/2015; A-078/2015; A-079/2015; por lo que se solicita de |
la manera mas atenta gire sus apreciables instrucciones para que se remita a esta |
Contraloria del Estado la documentacion solventatoria pa atender las |
recomendaciones asentadas en los formatos de observaciones que se anexa al |
S presente, en un plazo de 5 dias habiles a partir de la fecha de recepcipn.

En caso contrario, este Organo Estatal de Control, solicitara se apligue la retencion de |
las participaciones que correspondan a ese municipio ante la Secretaria de |
Planeacion, Administracion y Finanzas, de conformidad a lo esiabiecido en las |
clausulas 12 parrafo tres de las Reglas de Operacién del Fondo Comin Concursable |
para la Infraestructura en los Municipios (FOCOCI) 2014 y las Clausylas Quinta inciso
| ) y Décima inciso a) del convenio antes mencionado.
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. | Se anexan los siguientes documentos:
. Folio de cbservaciones administrativas; A-076/2015; A-077/2015; A-
A-079/2015;(4 hojas originales).

. Sin mas por el momento, me despido reiterando mi mas alta consider.
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MODALIDAD DE REALIZACION DE LA OBRA: CONTRATO FOLIO: A-078/2015
CONTRATISTA: FECHA ELABORACION: 17 Jagostol 2015
ENTE EJECUTOR PUBLICO: MUNICIPIO DE TEQUILA, JALISCO. um_.muimmo»_m__u%h DE 04212015

NO. DE CONTRATO O ACUERDO DE EJECUCION: MUNICIPIO: TEQUILA, JALISCO
NOMBRE DE LA OBRA: ADOQUINAMIENTO CALLE EMILIANO ZAPATA
MODIFICACIONES PROGRAMATICO PRESUPUESTALES NO AUTORIZADAS INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO, CONVENIO O ACUERDOS X

FALTANTE DE DOCUMENTACION COMPROBATORIA

DEFICIENCIAS ADMINISTRATIVAS

DOCUMENTACION COMPROBATORIA IMPROCEDENTE
e BSEF

DESCRIPCION: UNA VEZ ANALIZADO EL EXPEDIENTE PRESENTADO REFERENTE A LA OBRA
ARRIBA MENCIONADA, AUTORIZADA CON RECURSOS DE FONDO COMUN CONCURSABLE PARA
LA INFRAESTRUCTURA EN LOS MUNICIPIOS (FOCOCI) EJERCICIO 2014 MEDIANTE CONVENIO DE
COLABORACION Y EJECUCION S/N DE FECHA 16 DE JULIO DE 2014, SE OBSERVA LO SIGUIENTE:

e

1. NO PRESENTAN LOS DOCUMENTOS DE LA TERMINACION DE OBRAS Y FINIQUITO.

2. NO PRESENTAN LAS FIANZAS DE GARANTIA DE ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS
"OCULTOS.

3. NO PRESENTAN DOCUMENTO QUE DEMUESTRE QUE LA EMPRESA QUE REALIZO LA OBRA
ESTA REGISTRADA EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA. (SIOP).

4. NO PRESENTAN EVIDENCIA DE HABER COLOCADO LA MANTA DEL PROGRAMA CON LA
LEYENDA OFICIAL AL INICIO DE LA OBRA Y LA PLACA RESPECTIVA UNA VEZ CONCLUIDA LA

MISMA.

5. NO SE REALIZO LA RETENCION DEL 5 AL MILLAR AL CONTRATISTA POR LA CANTIDAD DE
$8,418.11 PARA ENTERARSE A LA CONTRALORIA DEL ESTADO.

CAUSA: INCUMPLIMIENTO DEL CONVENIO DE COLABORACION Y EJECUCION ARRIBA
MENCIONADO DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.

EFECTO: AL INCUMPLIR LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO, PUEDE VERSE AFECTADO EL
MUNICIPIO EN CASO DE QUE LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS LE
RETENGA RECURSOS DE LAS PARTICIPACIONES QUE LE CORRESPONDAN, LO QUE SIGNIFICA
MENOR BENEFICIO A LA POBLACION,

FUNDAMENTO LEGAL:
LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO.- ARTICULOS 44, 48 Y 226.
CONVENIO DE COLABORACION Y EJECUCION DE FECHA 16 DE JULIO DE 2014.- CLAUSULAS

CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS QUE DEMUESTREN QUE SOLVENTARON
LAS OBSERVACIONES:

1. LA TERMINACION DE OBRA Y FINIQUITO.

2. LAS FIANZAS DE GARANTIA DEL ANTICIPO, CUMPLIMIENTO Y VICIOS
OCULTOS.

3. EL REGISTRO EN EL PADRON DE CONTRATISTAS DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA. (SIOP).

4. FOTOGRAFIAS DE HABER CUMPLIDO EN COLOCAR LA MANTA DEL
PROGRAMA CON LA LEYENDA OFICIAL AL INICIO DE LA OBRA Y LA PLACA
RESPECTIVA UNA VEZ CONCLUIDA LA MISMA, POR LO MENOS LA ULTIMA.

5. COMPROBANTE DE PAGO O TRANSFERENCIA DE HABER REALIZADO EL
ENTERO DEL 5 AL MILLAR A LA CONTRALORIA DEL ESTADO POR LA SUMA
DE $8,418.11 A TRAVES DE LA CUENTA NO. 70061774740 CON CLABE NO.
002320700617747404 DEL BANCO BANAMEX A NOMBRE DE LA SECRETARIA
DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS.

6. ASI MISMO, SE HACE EL SENALAMIENTO DE QUE LA SECRETARIA DE
PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS (SEPAF) PODRA AFECTAR Y
RETENER LAS PARTICIPACIONES QUE LE CORRESPONDAN EN CASO DE
INCUMPLIMIENTO A LO REQUERIDO.

PREVENTIVA: ESTAS OBSERVACIONES DEBEN HACERSE DEL CONOCIMIENTO
A LOS RESPONSABLES DE LAS AREAS QUE EJECUTAN EL FOCOCI PARA QUE
ADECUEN SUS MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISION. ASi MISMO
AGILIZAR LOS PROCESOS DE PLANEACION, PROGRAMACION Y EJECUCION
CON EL OBJETO DE CUMPLIR EN TIEMPO Y FORMA CON LA NORMATIVIDAD

QUINTA INCISO H Y SEPTIMA. APLICABLE Y SE EVITE LA RECURRENCIA DE OBSERVACIONES. /
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. Con fundamento en las atribuciones que no >y 38 de la Ley

. Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Jalisco, fraccion IV; 229,232, 233 y 234

Contraloria del Estado de la Ley de Obra Publica del Estado de Jalisco: numeral 12.1. de las Reglas de
| Operacién del “Fondo Comun Concursable para la Inversién en [los Municipios”

(FOCOCI), para el Ejercicio Presupuestal 2014, publicadas en el Periédico Oficial El
. Estado de Jalisco el 29 de mayo de 2014 asi como el articulo 19 fracciones |, V y VI,
. . del Reglamento Interior de la Contraloria del Estado de Jalisco, se I instruye, para
/ llevar a cabo el seguimiento a la verificacion documental-financiera de las obras
publicas que a continuacion detallo:

' : e ~ Ordende Monto
| b Sbid : Verificacion -
8 oty @ Adoquinamiento en calle Leandro Valle, Municipio
b= {,C-—;: — | | de Tequila, Jalisco. OV. 038/2015 | $1,804,463.52
d(E—ME = ||
n= .8 =5 .| Construccién de Adoquinamiento en calle Lazaro
2 {j (p RN f} Cardenas, Municipio de Tequila, Jalisco. OV. 039/2015 | $1,763,277.17
5 o —
E :: T L \r‘_‘:
[EERLPY:
= Lm.ww-""_j_") = Adoquinamiento en calle Emiliano Zapata,
= P—“j g Municipio de Tequila, Jalisco. OV. 042/2015 | $1,963,001.87
541 (g
Adoquinamiento en calle Ejido, Municipio de |
SHE, | Tequila, Jalisco. OV. 043/2015 | $2,921,488.27 |
Pertenecientes al “Fondo Comun Concursable para la Inversién en Jos Municipios”
. (FOCOCI), autorizadas mediante Convenios de Colaboracion y Ejecucion celebrado
| por el Gobierno del Estado de Jalisco y el Gobierno Municipal de Teequila, Jalisco,
. para el ejercicio presupuestal 2014, para lo cual debera acudir al municipio el dia del
o . 20 de noviembre del afio en curso, debiendo rendir el informe respectivo una vez
o {_) . que haya concluido su comisién.
2 =B "
3 & i1 Para tal efecto se le otorgaran los gastos correspondientes a viaticos.
< & <Tk
O R " g}' | Sin mas. por el momento, me despido reiterandole mi mas alta consideracion.
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i El irasiado sera en el vehiculo Chevrolet Silverado, placas JS0O-2469.
| Salida: del 10 de noviembre de 2015 a la 8:00 Hrs. texry”~
Regreso el dia 10 de noviembre 2015. a las 17:00 Hrs. e
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